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ABSTRAK 
 
 
Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan 
cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, 
bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pengadaan 
tanah guna kepentingan umum dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah. 
Pengadaan tanah guna kepentingan umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 
36 Tahun 2005 juncto Nomor 65 Tahun 2006. Pelaksanaan pengadaan tanah 
merupakan persoalan yang kompleks karena terdapat berbagai tahapan dan proses 
yang harus dilalui serta adanya kepentingan pihak-pihak yang saling bertentangan. 
Hal inilah yang akan dikupas dalam bentuk sebuah penulisan tesis yang berjudul 
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Guna Proyek Pembangunan Waduk Jatibarang Di 
Kota Semarang dengan tujuan untuk mengetahui proses, dampak bagi pemilik 
tanah dan hambatan yang dihadapi serta cara mengatasinya dalam pelaksanaan 
pengadaan tanah guna proyek pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang. 
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 
yuridis empiris yang berarti bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu Hukum 
dan peraturan-peraturan tertulis di samping melakukan penelitian langsung 
terhadap responden dan narasumber di lapangan dengan tujuan untuk 
mengumpulkan data yang objektif dan konkret. Penelitian ini menggunakan 
metode non random purposive sampling dalam menentukan sample sedangkan 
spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
analitis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data – data yang 
telah diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengadaan tanah guna pembangunan 
Waduk Jatibarang di Kota Semarang dilaksanakan di 4 (empat) kelurahan yaitu 
Kelurahan Kedungpane, Jatibarang, Jatirejo dan Kandri. Tahapan yang telah 
dilaksanakan adalah permohonan, penetapan lokasi, pembentukan Panitia 
Pengadaan Tanah, penyuluhan (sosialisasi) sedangkan yang hingga saat ini masih 
berlangsung adalah tahap inventarisasi asset. Dampak yang paling dirasakan oleh 
Warga Terkena Dampak khususnya pemilik lahan dan petani penggarap adalah 
kehilangan mata pencaharian. Untuk memulihkan penghasilan Warga Terkena 
Dampak pemerintah telah menyusun program tindak lanjut yang integratif. 
Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Panitia Pengadaaan Tanah dan 
Pemerintah berupa hambatan waktu, dana dan operasional. Sedangkan Warga 
Terkena Dampak kesulitan untuk mendapatkan informasi yang dapat diatasi 
dengan menigkatkan frekuensi tatap muka antara warga dengan panitia pengadaan 
tanah. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadaan 
tanah guna pembangunan Waduk Jatibarang berjalan dengan tertib dan lancar 
sesuai dengan peraturan meskipun terdapat hambatan-hambatan di dalamnya. 
 
Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Pembangunan, Waduk Jatibarang 
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ABSTRACT 
 
 
Land Acquisition is every activity to get land by giving indemnation or 
compensation to people who discharging or over handling their land, building, 
crop and objects related to land. Land Acquisition of public interest’s 
development executed by Land Acquisition Committee. Land Acquisition of 
public interest usage arranged in Republic Indonesia Presidential Decree Number 
36 Year 2005 juncto Number 65 year 2006 regarding Land Acquisition for Public 
Interest’s Development. Execution of  Land Acquisition is a complex problem 
because there are various steps and proceses which must be passed by and 
existence of several party’s interest that contra to each other. This point will be 
pared in the form of a thesis entitled Execution of Land Acquisition For Jatibarang 
Dam Development Project in Semarang as a mean to know process, impact for 
project affected people, hindrances and the way to overcome it in execution of 
Land Acquisition For Jatibarang Dam Development Project in Semarang. 
Approach method utilized in this research is yuridical empiric method 
meaning that this research evaluated from the aspect of Law science and written 
regulations beside doing direct research to responder and guest speaker in field as 
a mean to collect concreete and objective data. Non random purposive sampling is 
used in this research to point on the quantity off samples.While specification 
utilized in this research is analytical descriptive by using primary data and 
secondary data. The collected data were analysed by using Quality Descriptive 
method.  
Result of research refers that execution of land acquisition for Jatibarang 
dam development project in Semarang is executed in 4 ( four) sub-district that are 
Kedungpane, Jatibarang, Jatirejo and Kandri. Steps which have been executed are 
applying a request for location, stipulating of location, forming Land Acquisition 
Committee, counselling ( socialization). The existing finite still taking place is 
asset stocktaking phase. The most impact that felt by project affected people 
especially owner of farm and yeoman was losing of living. To cure production of 
project affected people, government has compiled integratif follow-up program. 
Resistances faced by Land Acquisition Committee and the Government in the 
form of time, fund and operational resistance while resistance mostly faced by 
project affected people is difficulty in getting information which is can be faced 
by increasing the minute of public hearing quantity 
Based on research result can pulled conclusion that execution of Land 
Acquisition For Jatibarang Dam Development Project in Semarang City runs with 
order and fluent as according to regulation though there are resistances in it. 
 
Keyword : Land Acquisition, Development, Jatibarang Dam 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang Permasalahan 
Kota Semarang sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah dengan jumlah 
penduduk 1.380.000 jiwa pada tahun 20051, saat ini sedang tumbuh menjadi 
sebuah kota metropolitan. Namun demikian Kota Semarang dan sekitarnya setiap 
tahun mengalami banjir dan genangan dimusim hujan, sementara kebutuhan air 
bersih menjadi sulit terpenuhi saat musim kemarau. 
Banjir besar (bandang) pernah terjadi pada awal tahun 1990, karena 
meluapnya Kali Garang dan sungai-sungai lain yang ada di Kota Semarang 
sehingga menewaskan 47 orang, merobohkan 25 rumah, merusak 15 fasilitas 
umum dan kerugian sebesar Rp 8,5 milyar (pada saat itu), sampai saat ini belum 
teratasi secara komprehensif.2  Hal ini sangat ironis karena Kota Semarang adalah 
Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah yang terletak pada lokasi yang sangat strategis 
baik dalam konstelasi regional maupun sub regional. Kota Semarang merupakan 
titik simpul atau transit point regional yang menjadikan Kota Semarang terus 
berkembang sebagai simpul jasa dan distribusi serta gerbang menuju wilayah lain. 
Menurut RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) maupun RTRWP 
(Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi) Jawa Tengah, Semarang ditetapkan 
                                                 
1 Data Badan Statistik Kota Semarang, Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2005-2006. 
2 http://www.kompas.co.id/design by KCM generated 7 April 2005, 14 Januari 2007. 
 22
sebagai pusat kawasan andalan KEDUNGSEPUR (Kendal-Demak-Ungaran-
Semarang-Purwodadi), sedang tumbuh ditandai dengan adanya :3 
1. Perpanjangan landas pacu Pelabuhan Udara Ahmad Yani; 
2. Dibukanya penerbangan langsung ke luar negeri; 
3. Rencana pembangunan jalur jalan kereta api “double track” Semarang-
Jakarta; 
4. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Emas dengan diresmikannya terminal 
kontainer baru beberapa waktu lalu; 
5. Rencana pembangunan jalan tol JOGLOSEMAR (Yogyakarta-Solo-
Semarang). 
6. Diadakannya Program Semarang Pesona Asia pada bulan Agustus 2007. 
Pembangunan-pembangunan di atas dapat dipastikan merupakan stimulan 
pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah yang berupa 
pembangunan industri manufaktur, perdagangan, jasa pariwisata, agrobisnis, dan 
lain-lain yang pada akhirnya membuka lapangan kerja yang sangat besar 
dikemudian hari bagi penduduk Jawa Tengah pada umumnya dan Kota Semarang 
pada khususnya. 
Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan satu paket agenda kegiatan 
yang menjadi prioritas saat ini antara lain mengatasi banjir tahunan dan seratus 
tahunan, memperbaiki sistim drainase Kota Semarang dan meningkatkan 
pengadaan air minum warga Kota Semarang atau lebih spesifiknya yaitu 
                                                 
3 http://www.suaramerdeka.co.id/design, Metamorfosis Wajah Kota Semarang, generated 2 
Januari 2007. 
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membangun Waduk Jatibarang, normalisasi Kali Garang/Banjir Kanal Barat dan  
memperbaiki sistim drainase Kota Semarang.   
Pembangunan waduk, normalisasi kali dan perbaikan drainase tersebut 
dilakukan untuk memenuhi fasilitas kebutuhan/kepentingan umum sebagai bagian 
dari upaya penyediaan infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki daya saing ekonomi nasional, yang 
sudah lama terabaikan akibat krisis moneter yang terjadi beberapa tahun yang 
lalu. Proses penyediaan kebutuhan fasilitas publik itu terkadang diiringi dengan 
proses pengadaan tanah di lokasi fasilitas yang akan disediakan atau dibangun. 
Untuk menjaga proses pengadaan tanah dilakukan secara transparan dan 
menghormati hak-hak yang sah atas tanah, Pemerintah menerbitkan Keputusan 
Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
yang telah disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
Perpres Nomor 65 Tahun 2006 mengamanatkan perhatian yang lebih besar kepada 
pemegang hak yang sah atas tanah untuk mendapatkan keadilan atas ganti rugi, 
sekaligus menjaga keseimbangan antara penghormatan hak atas tanah serta 
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kebutuhan pembangunan kepentingan umum yang jauh lebih luas manfaatnya. 
Perpres ini memuat empat prinsip utama yaitu:4 
1. Kepastian atas terselenggaranya proses pembangunan; 
2. Keterbukaan publik dalam proses pembangunan untuk kepentingan umum; 
3. Penghormatan hak atas tanah; dan 
4. Keadilan bagi yang menyerahkan atau melepaskan hak atas tanah bagi 
kepentingan umum. 
Tanah merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari 
kebutuhan manusia. Hak Atas Tanah merupakan hak terpenting dan yang paling 
pokok dalam kegiatan pembangunan di mana masyarakat mempunyai sistim dan 
pemilikan hak atas tanahnya. 
Persoalan perolehan tanah milik penduduk atau masyarakat untuk keperluan 
pembangunan guna kepentingan umum menjadi suatu persoalan yang 
kontroversial dalam hukum pertanahan karena di satu sisi tuntutan pembangunan 
sarana dan fasilitas umum semakin mendesak sangat membutuhkan tanah sebagai 
media pelaksanaannya, namun di sisi lain persedian tanah sudah mulai terasa sulit 
karena sebagian besar dari warga masyarakat memerlukan juga tanah tersebut 
sebagai tempat pemukiman dan tempat mata pencahariannya. Ada berbagai 
kepentingan terlihat saling bertentangan antara satu dengan lainnya berkenaan 
dengan perolehan tanah dalam pembangunan tersebut. 
Pelaksanaan pengadaan tanah terutama guna pembangunan yang 
memerlukan tanah yang sangat luas di mana terdapat berbagai jenis status tanah 
                                                 
4 http://www.ekon.go.id/v2 Menko Perekonomian, Powered by Pacific Link, www.pacific.net.id 
Generated: 16 February, 2007, 13:01 
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membutuhkan kecermatan dari Panitia Pengadaan Tanah untuk memperoleh 
tanah-tanah tersebut. Bilamana tanah yang akan dipergunakan untuk keperluan 
pembangunan tersebut diambil begitu saja tanpa didasari ketentuan hukum yang 
sah maka jelas ada penindasan terhadap hak asasi warga masyarakat yang 
seharusnya jangan sampai terjadi dalam negara yang menganut prinsip “Rule of 
Law” di mana dalam negara yang menganut prinsip tersebut segala perbuatan 
harus didasarkan atas hukum yang berlaku tidak terkecuali perbuatan yang 
dilakukan oleh Pemerintah, akan tetapi bila tanah yang diperlukan tidak dapat 
diperoleh oleh Pemerintah maka usaha-usaha pembangunan akan terhambat. 
Masalah tanah adalah masalah yang sensitif, maka dalam proses pengadaan 
tanah pihak Pemerintah harus bersikap hati-hati, luwes dan bijaksana dalam 
penyelesaiannya. Perlu diadakan pendekatan yang dapat diterima dan dimengerti 
masyarakat serta ditanamkan pengertian kepada masyarakat bahwa tanah 
mempunyai fungsi sosial seperti yang ditegaskan Pasal 6 UUPA. Ketentuan pasal 
tersebut menjelaskan bahwa semua Hak Atas Tanah apapun yang ada pada 
seseorang tidak boleh semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadinya, 
tetapi penggunaan tanah tersebut harus juga memberikan manfaat bagi 
kepentingan masyarakat dan negara. Dengan adanya keseimbangan antara dua 
kepentingan tersebut diharapkan dapat tercapai ketertiban dan kesejahteraan 
seluruh rakyat.5 
Peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk dapat 
bekerjasama dengan Pemerintah dalam kedudukan seimbang di atas dapat menjadi  
                                                 
5 Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria,,( Bandung :Alumni, 1984), hal 21 
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suatu keadaan yang tidak seimbang manakala proses kerjasama Pemerintah 
dengan masyarakat tidak tercapai. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 18 
UUPA “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta 
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan 
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dalam Undang-
Undang”. 
Pembangunan sarana kepentingan umum sebagaimana yang telah 
diagendakan oleh Pemerintah Kota Semarang di atas, yang telah terealisasi 
sebagian adalah pembangunan Waduk Jatibarang. Langkah awal yang harus 
ditempuh untuk membangun waduk tersebut adalah menyediakan lahan/tanah 
sebagai media pembangunan melalui pengadaan tanah sejak tahun 2005 yang 
hingga saat ini pelaksanaannya masih berlangsung.  
Pelaksanaan pengadaan tanah seringkali diwarnai dengan adanya hambatan 
akibat tidak adanya kesepakatan mengenai harga antara panitia pengadaan tanah 
dengan masyarakat pemegang hak atas tanah. Hal ini terjadi karena Panitia 
Pengadaan Tanah menawar dengan harga yang lebih rendah sedangkan 
masyarakat menawarkan harga tanah yang sangat tinggi. Apabila kesepakatan 
mengenai harga ganti rugi belum juga tercapai sampai dengan tahap musyawarah 
dengan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, sedangkan lokasi pembangunan 
proyek tidak dapat dipindahkan maka diajukan permohonan kepada Presiden 
melalui lembaga Pencabutan Hak sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan 
Benda-Benda yang Ada  Di Atasnya. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa masalah pengadaan tanah 
bukanlah persoalan yang sederhana akan tetapi merupakan persoalan yang 
kompleks karena terdapat berbagai kepentingan yang saling bertentangan, tahapan 
dan proses yang harus dilakukan, sehingga hal-hal tersebut di ataslah yang 
melatarbelakangi penulisan tesis dengan mengambil judul : PELAKSANAAN 
PENGADAAN TANAH GUNA PROYEK PEMBANGUNAN WADUK 
JATIBARANG DI KOTA SEMARANG  
 
1.2. Permasalahan 
 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di 
atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang hendak diteliti sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah guna proyek pembangunan Waduk 
Jatibarang di Kota Semarang ? 
2. Apakah dampak dari pelaksanaan pengadaan tanah bagi pemilik tanah yang 
terkena proyek pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang?  
3. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan 
tanah guna proyek pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang 
tersebut dan bagaimana cara mengatasinya ? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan 
pedoman dalam mengadakan penelitian serta menunjukan kualitas dari penelitian 
tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan 
yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah guna proyek pembangunan 
Waduk Jatibarang di Kota Semarang. 
2. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan pengadaan tanah bagi pemilik tanah 
yang terkena dampak proyek pembangunan Waduk Jatibarang di Kota 
Semarang. 
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 
pengadaan tanah guna proyek pembangunan Waduk Jatibarang di Kota 
Semarang tersebut dan bagaimana cara mengatasinya 
 
1.4. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Kegunaan Akademis/Teoritis 
a. Bagi ilmu pengetahuan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan pada 
umumnya dan Hukum Agraria pada khususnya, tentunya yang 
menyangkut aspek hukum pelaksanaan pengadaan tanah bagi 
pembangunan guna kepentingan umum. 
b. Bagi sivitas akademika Universitas Diponegoro pada umumnya dan 
Program Magister Kenotariatan pada khususnya dapat mengetahui 
gambaran mengenai proses pelaksanaan pengadaan tanah bagi 
pembangunan guna kepentingan umum, mengetahui jawaban atas masalah 
yang diteliti, sehingga penelitian ini berguna untuk membuka cakrawala 
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pemikiran dan pengetahuan baru yang dikemudian hari dapat menjadi 
dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi pembangunan negara dan bangsa sebagai masukan kepada 
Pemerintah, terutama sebagai bahan studi banding bagi Pemerintah Daerah 
dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan guna kepentingan 
umum dari segi yuridis, teknis maupun proseduralnya. 
b. Bagi Masyarakat penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai 
pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan guna kepentingan umum 
yang selama ini sangat jarang disinggung dalam pergaulan masyarakat. 
 
1.5. Sistematika penulisan 
Sistematika penulisan yang dipergunakan dalam menyusun tesis ini 
bertujuan untuk memudahkan dalam mengikuti bahasan dan menelaah isi tesis ini. 
Penyusunan tesis ini dibagi dalam beberapa bab, dimana antara bab yang satu 
dengan yang lain saling terkait dan saling berhubungan. Untuk lebih jelasnya, 
sistematika tesis ini disusun sebagai berikut : 
Bab I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diuraikan menjadi lima sub judul yaitu Latar Belakang 
Masalah, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian serta 
Sistematika Penulisan. 
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Bab II: TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini diuraikan menjadi tiga sub judul yaitu Pemilikan dan 
Penguasaan Hak Atas Tanah, Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi 
Sosial dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan. 
Bab III: METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang metode penelitian yang dipergunakan yang 
diuraikan menjadi lima sub judul yaitu Metode Pendekatan, Spesifikasi 
Penelitian, Metode Populasi dan Penentuan Sampel, Metode 
Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data. 
Bab IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian yang terdiri dari tiga 
sub judul yaitu Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek 
Pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang,  Dampak 
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pemilik Tanah dan Kebijakan 
Pemulihan Keadaan Pasca Pelaksanaan Pengadaan Tanah serta 
Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan 
Upaya Mengatasinya. 
Bab V: PENUTUP 
Bab ini terdiri dari dua sub judul yaitu kesimpulan dan saran. Penulis 
mengambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian baik penelitian 
kepustakaan maupun penelitian di lapangan. Saran yang diajukan 
penulis berisi harapan-harapan yang dapat dijadikan bahan pemikiran 
bagi semua pihak. 
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Selanjutnya dalam penulisan ini disajikan ringkasan (abstraks), daftar 
pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1. Pemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah 
2.1.1.  Pengertian Pemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah 
Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan Hak 
Atas Tanah adalah hak sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, 
berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar, tetapi wewenang 
penggunaannya diperluas hingga meliputi sebagian tubuh bumi yang ada di bawah 
tanah dan air serta ruang yang ada di atasnya.6 
Pemilikan Hak Atas Tanah mengandung pengertian suatu hubungan hukum 
antara pemegang Hak Atas Tanah dengan tanah yang dimilikinya berdasarkan 
peraturan yang berlaku yang memberikan kewenangan untuk melakukan 
perbuatan hukum terhadap tanah yang dimilikinya baik secara langsung maupun 
melalui suatu kuasa yang diberikan kepada pihak lain. Pemilikan lebih kuat 
kedudukannya daripada penguasaan karena pada umumnya pihak yang memiliki 
benda juga menguasasi benda tersebut baik secara fisik maupun yuridis. 
Pengertian “penguasaan” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti 
yuridis. Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan 
umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara 
                                                 
6 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria Isi dan Pelaksaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, (Jakarta:Penerbit Djambatan, 2003) 
hal: 18. 
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fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang memberi 
kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, akan tetapi pada 
kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain. Misalnya apabila 
tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa menguasainya 
secara fisik atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak. 
Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya berhak untuk 
menuntut diserahkannya kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya. 
Dalam Hukum Tanah dikenal juga penguasaan yuridis yang tidak memberi 
kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Kreditor 
pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah 
yang menjadi agunan, tetapi penguasaannya secara fisik tetap ada pada yang 
memiliki tanah yang bersangkutan.  
Sejarah Hukum Agraria di Indonesia menunjukan ada dua fase penerapan 
Hukum Agraria yang membawa pengaruh pada pemilikan dan penguasaan tanah. 
Marihot Pahala Siahaan menerangkan tentang fase penerapan hukum agraria 
sebagai berikut: ” Kedua fase ini dibatasi oleh suatu titik waktu, yaitu tanggal 24 
September 1960 yang merupakan saat diundangkan dan berlakunya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
yang biasanya disingkat UUPA. Fase pertama adalah masa sebelum 
diundangkannya UUPA sedangkan fase kedua adalah masa berlakunya UUPA 
sampai sekarang”.7  
                                                 
7 Marihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori & Praktek, Divisi 
Buku Perguruan Tinggi, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2003), .hal : 129 
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Fase sebelum berlakunya UUPA di Indonesia berlaku Hukum Agraria Adat 
yang diperuntukkan bagi penduduk Indonesia asli atau pribumi yang tunduk pada 
Hukum Adat, dan Hukum Agraria Barat yang diperuntukkan bagi penduduk 
Indonesia yang tunduk pada Hukum Perdata Barat (golongan Eropa dan Timur 
Asing). Hukum Agraria Adat mengenal Hak Atas Tanah yang meliputi Hak 
Ulayat, Hak Milik Adat yang diakui berdasarkan ketentuan ketentuan Hukum 
Adat. Hukum Agraria Barat melahirkan Hak Atas Tanah seperti Hak Eigendom, 
Hak Opstal, Hak Erfpacht, Hak Gebruik dan sebagainya. 
Dualisme hukum yang dialami bangsa Indonesia baru dapat diakhiri dengan 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tanggal 24 September 1960. Dengan berlakunya 
UUPA maka hanya ada satu Hukum Agraria Nasional yang berlaku di Indonesia. 
Demikian pula Hak Atas Tanahnya, dikonversi dengan Hak Atas Tanah 
berdasarkan UUPA. Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum 
sebelum berlakunya UUPA dikonversi sesuai dengan Hak Atas Tanah yang diatur 
dalam UUPA. 
2.1.2. Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah 
Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA, Hak Atas Tanah 
memberi kewenangan kepada pemegang haknya untuk mempergunakan tanah 
yang dihaki, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya. 
Ini merupakan kewenangan umum, artinya merupakan isi tiap Hak Atas Tanah. 
Selain kewenangan, Hak Atas Tanah juga berisikan kewajiban-kewajiban. 
Pada umumnya dapat disimpulkan bahwa selain memberikan kewenangan untuk 
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mempergunakan tanah yang dihaki, seperti halnya dalam Hukum Adat, Hak Atas 
Tanah dalam Hukum Tanah Nasional juga meletakkan kewajiban untuk 
menggunakan dan memelihara potensi tanah yang bersangkutan. Dalam UUPA 
kewajiban-kewajiban tersebut yang bersifat umum artinya berlaku terhadap setiap 
Hak Atas Tanah, diatur dalam: 
a. Pasal 6 yang menyatakan bahwa semua Hak Atas Tanah mempunyai fungsi 
sosial. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa semua Hak Atas Tanah 
apapun yang ada pada seseorang tidak boleh digunakan semata-mata untuk 
kepentingan pribadinya tetapi penggunaan tanah tersebut harus juga 
memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dan Negara. 
b. Pasal 15 tentang kewajiban memelihara tanah yang dihaki. Pasal 15 
menentukan bahwa memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya 
serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum 
atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan 
memperhatikan pihak yang ekonominya lemah. Memang seharusnya tanah 
dipelihara dengan baik agar bertambah subur dan dicegah kerusakannya. 
Kesuburan tanah mudah berkurang dan tanah pun mudah menjadi rusak jika 
penggunaannya tidak teratur, padahal seluruh kehidupan manusia di bumi ini 
menurut para ahli tergantung pada kehidupan lapisan bumi yang tebalnya 
tidak lebih dari 20 (duapuluh) sentimeter saja.  
c. Pasal 10 khusus mengenai tanah pertanian, yaitu kewajiban bagi pihak yang 
mempunyai untuk mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif. 
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Selain apa yang ditentukan dalam pasal-pasal di atas, dalam menghadapi 
kasus-kasus konkrit perlu diperhatikan juga kewajiban-kewajiban yang secara 
khusus dicantumkan dalam surat keputusan pemberian haknya atau dalam surat 
perjanjiannya serta dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2.1.3. Larangan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah 
Hak Atas Tanah juga berisi larangan-larangan yang harus diperhatikan oleh 
pemegang Hak Atas Tanah yaitu: 
a. Larangan menguasai tanah melampaui batas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 
dan Pasal 17 UUPA. Pasal 7 menetapkan bahwa untuk tidak merugikan 
kepentingan umum maka kepemilikan tanah dan penguasaan tanah yang 
melampaui batas tidak diperkenankan. Ketentuan pasal tersebut bertujuan 
untuk mengakhiri dan mencegah bertumpuknya tanah di tangan golongan-
golongan dan orang-orang tertentu saja. Larangan Pasal 7 tersebut bukan 
hanya pemilikan tanah yang melampaui batas tetapi juga penguasaannya. 
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 tersebut perlu diadakan penetapan 
batas maksimum tanah yang boleh dikuasai seseorang atau keluarganya 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 bahwa dalam waktu yang singkat 
perlu diatur luas maksimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak 
oleh satu keluarga atau badan hukum dan tanah-tanah yang merupakan 
kelebihan dari batas maksimum tersebut akan diambil oleh Pemerintah dengan 
ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang 
membutuhkan. 
 37
b. Larangan pemilikan tanah secara absentee. Pada pokoknya dilarang 
kepemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar 
kecamatan tempat letak tanahnya. Larangan tersebut tidak berlaku terhadap 
pemilik yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan 
kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan, asal jarak antara tempat 
tinggal pemilik dan tanahnya menurut pertimbangan masih memungkinkan 
untuk mengerjakan tanah tersebut secara efisien. 
c. Larangan pemecahan pemilikan tanah pertanian. Dalam Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dijumpai ketentuan yang bertujuan untuk 
mencegah pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian 
yang kurang dari 2 (dua) hektar, dengan mengadakan pembatasan terhadap 
pemindahan Hak Milik atas tanah-tanah pertanian. 
2.1.4. Batasan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah 
Hak Atas Tanah memberi kewenangan kepada pemegang haknya untuk 
mempergunakan tanah yang dihaki, ini yang merupakan kewenangan umum, 
artinya merupakan isi tiap Hak Atas Tanah. Kewenangan inipun ada 
pembatasannya. 
Pembatasan yang bersifat umum misalnya adalah bahwa dalam 
menggunakan tanah yang bersangkutan termasuk tubuh bumi, air serta ruang yang 
ada di atasnya hanyalah sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 
berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA atau 
peraturan hukum lain yang lebih tinggi contohnya jika akan membuat ruang 
bawah tanah yang akan mempergunakan bagian tubuh bumi haruslah disesuaikan 
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dengan kepentingan langsung pemilik tanah sehingga penggunaan tubuh bumi 
tersebut tidak terlampau jauh. Penggunaan wewenang tersebut tidak boleh 
menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau mengganggu pihak lain. Dalam 
hubungan ini dikenal apa yang disebut “ajaran penyalahgunaan hak”. 
Pembatasan dalam menggunakan hak tersebut dapat pula terletak pada sifat 
dari haknya sendiri, contohnya Hak Guna Usaha yang memberikan hak untuk 
mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu 
tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Ketentuan-
ketentuan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah juga merupakan 
pembatasan kewenangan penggunaan tanah yang bersangkutan. 
 
2.2. Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial 
Pasal-pasal UUPA yang menyebutkan ada dan macam dari Hak Atas Tanah 
adalah Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53. Pasal 4 ayat (1) dan 
(2) menyatakan: 
Ayat (1) “Atas dasar Hak Menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam 
Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, 
yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 
orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain 
serta badan-badan hukum. 
Ayat (2) Hak-Hak Atas Tanah yang dimaksud dalam Pasal 1 ini memberikan 
wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian 
pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya 
sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan 
dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang-
Undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.” 
  
Tidak jelas apa yang dimaksudkan dengan “peraturan-peraturan hukum yang lebih 
tinggi” dari UUPA sebagai Undang-Undang. Mungkin Penetapan Majelis 
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Permusyawarahan Rakyat atau mungkin juga Penetapan Presiden, yang pada 
waktu disusunnya UUPA dianggap dan diterima sebagai bentuk peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dari Undang-Undang.8 
Hak-Hak Atas Tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 4 di atas ditentukan 
dalam Pasal 16 ayat (1) antara lain: 
a. Hak Guna Usaha 
b. Hak Guna Bangunan 
c. Hak Pakai 
d. Hak Sewa 
e. Hak Membuka Tanah 
f. Hak Memungut Hasil Hutan 
g. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan 
ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara 
sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53”. 
 
Hak-Hak Atas Tanah yang sifanya sementara diatur dalam Pasal 53 yang 
berbunyi: 
(1) “Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan 
hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya nyang 
bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan 
hapusnya dalam waktu yang singkat. 
(2) Ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan yang 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini”. 
 
                                                 
8 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria Isi dan Pelaksaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, (Jakarta:Penerbit Djambatan, 2003) 
hal: 286. 
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Pasal-pasal UUPA mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan 
Hak Pakai atas tanah telah dilengkapi dengan ketentuan pelaksana dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha, Hak 
Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang mulai berlaku tanggal 17 Juni 
1996 (LN 1996-58;TLN 3643). 
Masalah keagrariaan pada umumnya dan masalah pertanahan pada 
khususnya adalah merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif 
sekali sifatnya karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, 
ekonomi, politik, psikologi dan lain sebagainya sehingga dalam penyelesaian 
masalah ini bukan hanya khusus memperhatikan aspek yuridisnya tapi juga harus 
memperhatikan aspek kehidupan lainnya supaya penyelesaian persoalan tersebut 
tidak berkembang menjadi suatu kesalahan yang dapat mengganggu stabilitas 
masyarakat.9 
Pasal 6 UUPA dimuat suatu pernyataan penting mengenai Hak Atas Tanah, 
yang merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau kemasyarakatan Hak-
Hak Atas Tanah menurut konsepsi yang mendasari Hukum Tanah Nasional.10 
Pasal 6 tersebut berbunyi sebagai berikut: “Semua Hak Atas Tanah mempunyai 
fungsi sosial”. Tidak hanya Hak Milik saja tetapi semua Hak Atas Tanah 
mempunyai fungsi sosial. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa semua Hak 
Atas Tanah apapun yang ada pada seseorang tidak boleh digunakan semata-mata 
untuk kepentingan pribadinya tetapi penggunaan tanah tersebut harus juga 
memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dan negara. Hal tersebut 
                                                 
9 Abdurrahman, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 
(Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 1994), hal 5 
10 Opcit,hal 299 
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ditegaskan dalam penjelasan umum fungsi sosial Hak Atas Tanah apapun yang 
ada pada seseorang, tidak dapat dibenarkan bahwa tanah tersebut akan 
dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, 
apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah 
harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari haknya, hingga bermanfaat baik 
bagi kesehatan dan kebahagian bagi yang mempunyai maupun bermanfaat bagi 
masyarakat dan negara. Tetapi dalam hal ini ketentuan tersebut tidak berarti 
bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan 
umum. Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan 
perseorangan, kepentingan masyarakat sehingga akan tercapai tujuan pokok yaitu 
kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat. 
Fungsi sosial Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUPA 
mengandung beberapa prinsip keutamaan antara lain:11 
1. Merupakan suatu pernyataan penting mengenai Hak-Hak Atas Tanah yang 
merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau kemasyarakatan Hak-Hak 
Atas Tanah menurut konsepsi Hukum Tanah Nasional. 
2. Tanah sesorang tidak hanya mempunyai fungsi bagi yang punya hak itu saja, 
tetapi juga bagi Bangsa Indonesia. Sebagai konsekuensinya, dalam 
mempergunakan tanah yang bersangkutan tidak hanya kepentingan individu 
saja yang dijadikan pedoman, tetapi juga kepentingan masyarakat. 
3. Fungsi sosial Hak Atas Tanah mewajibkan pemegang hak untuk 
mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan keadaannya, artinya 
                                                 
11 Implementasi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Nomor 65 Tahun 2006 Tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Badan Pertanahan 
Nasional, 2006. 
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keadaan tanahnya, sifatnya dan tujuan pemberian haknya. Hal tersebut 
dimaksudkan agar tanah harus dipelihara dengan baik dan dijaga kualitas, 
kesuburan serta kondisi tanah sehingga dapat dinikmati tidak hanya pemilik 
atas tanah saja tetapi juga masyarakat lainnya. Oleh karena itu kewajiban 
memelihara tanah tidak hanya dibebankan kepada pemiliknya/pemegang Hak 
Atas Tanah yang bersangkutan melainkan juga beban setiap orang, badan 
hukum/instansi yang mempunyai suatu hubungan dengan tanah. 
Hukum Tanah Barat (Eropa) juga mengenal rumusan bahwa hak-hak 
perorangan mempunyai fungsi sosial. Rumusan itupun mengandung arti bahwa 
hak-hak perorangan bukan hanya berisikan wewenang melainkan sekaligus juga 
kewajiban untuk melaksanakannya. 
Meskipun dalam teori disebut dengan kata-kata yang sama dan ada pula 
kemiripan pada isinya, sifat kebersamaan pada hak-hak perorangan dalam 
konsepsi Hukum Tanah Nasional adalah sifat asli, sifat bawaan yang hakiki. 
Sedangkan fungsi sosial dalam konsepsi Hukum Barat merupakan sesuatu yang 
timbul dikemudian hari, dalam rangka dan sebagai hasil pemikiran kembali 
mengenai hubungan individu dan masyarakat yaitu yang semula berpangkal pada 
konsep liberal-individualistik semata-mata, kemudian mengalami proses 
“vermaatschap pelijking” atau sosialisasi. Dalam konsep Hukum Barat, 
pengertian fungsi sosial pada hakikatnya berupa pengurangan atau pembatasan 
kebebasan individu bagi kepentingan bersama. Sebaliknya konsep fungsi sosial 
dalam Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional merupakan bagian dari alam 
pikiran asli orang Indonesia yaitu bahwa manusia Indonesia adalah manusia 
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pribadi sekaligus makhluk sosial yang mengusahakan terwujudnya keseimbangan, 
keserasian dan keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.12 
 
2.3. Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan  
2.3.1.Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum 
2.3.1.1.Pengertian Pengadaan Tanah  
Pengertian Pengadaan tanah menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden 
Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara 
memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, 
bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan 
pencabutan Hak Atas Tanah.  
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tersebut disempurnakan dengan 
diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang menurut 
ketentuan dalam Pasal 1 pengertian Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan 
untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang 
melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang 
berkaitan dengan tanah. 
Dari dua pengertian pengadaan tanah di atas terlihat adanya pebedaan yaitu 
dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 disebutkan tentang pencabutan 
                                                 
12Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria Isi dan Pelaksaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, (Jakarta:Penerbit Djambatan, 2003)  
, hal 305. 
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Hak Atas Tanah, sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 
tidak disebutkan. Sehingga pengertian tanah untuk kepentingan umum adalah 
kegiatan mendapatkan tanah melalui pelepasan atau penyerahan Hak Atas Tanah, 
bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah dengan cara 
memberikan ganti rugi yang layak. 
2.3.1.2.Ketentuan Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum 
Pengadaan tanah pada dasarnya merupakan suatu usaha menyediakan tanah 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan tanah bagi pelaksanaan pembangunan. Ada 
beberapa ketentuan hukum yang mendasari proses dan pelaksanaan pengadaan 
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu: 
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA) 
a.  Pasal 14 ayat (1) dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 
ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pemerintah 
membuat rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan 
penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya: 
1. Untuk keperluan negara; 
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya 
sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa; 
3. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, 
kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan; 
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4. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan 
dan perikanan serta sejalan dengan itu; 
5. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan 
pertambangan. 
b. Pasal 18 menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk 
kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari seluruh 
rakyat, Hak-Hak Atas Tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti 
kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. 
2. Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, antara lain: 
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. 
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang 
Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah 
Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta. 
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 tentang Tata Cara 
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Di Wilayah Kecamatan. 
Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas dinyatakan tidak berlaku lagi 
dengan dikeluarkannya: 
3. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dinyatakan tidak 
berlaku lagi dengan dikeluarkannya: 
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4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang telah 
disempurnakan oleh: 
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan Presiden Nomor 36 
Tahun 2005 Jo Nomor 65 Tahun 2006 hanya mengatur mekanisme pengadaan 
tanah dan tidak digunakan untuk melakukan pencabutan Hak Atas Tanah yang 
pada hakikatnya merupakan substansi undang-undang. 
6. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993. Peraturan 
Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 ini masih digunakan 
sebagai pedoman pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk  
kepentingan umum karena hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana dari 
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. 
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas 
Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya. Jika keadaan mengharuskan 
dilakukannya pencabutan Hak Atas Tanah maka Peraturan Presiden Nomor 36 
Tahun 2005 Jo Nomor 65 Tahun 2006 tidak lagi dapat diterapkan dan langkah 
berikutnya adalah dengan menggunakan instrumen Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 1961 dan peraturan pelaksanaannya. 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti 
Kerugian oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak 
Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya 
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan 
Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya 
2.3.1.3.Pengertian Kepentingan Umum 
Kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara serta 
kepentingan bersama rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, 
psikologis dan hankamnas atas dasar asas-asas pembangunan nasional dengan 
mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan nusantara.13 Prinsip-Prinsip 
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum menurut Peraturan Presiden Nomor 
36 Tahun 2005 Jo Nomor 65 Tahun 2006 antara lain:14 
1. Terjaminnya hak-hak masyarakat atas tanah. 
2. Terhindarnya masyarakat dari proses spekulasi tanah. 
3. Terjaminnya perolehan tanah untuk kepentingan umum. 
Kriteria kepentingan umum menurut Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 65 
Tahun 2006 adalah sebagai berikut: 
1. Dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 
2. Dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah 
                                                 
13 John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, (Jakarta:Sinar Grafika, 1988), hal:40 
14 Implementasi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Nomor 65 Tahun 2006 Tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Badan Pertanahan 
Nasional, 2006 
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Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 menentukan bahwa 
pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah meliputi: 
1. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah 
ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran 
pembuangan air dan sanitasi; 
2. Waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan pengairan lainnya; 
3. Rumah Sakit Umum dan Pusat-Pusat Kesehatan Masyarakat; 
4. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal; 
5. Peribadatan; 
6. Pendidikan atau sekolah; 
7. Pasar umum; 
8. Fasilitas pemakaman umum; 
9. Fasilitas keselamatan umum; 
10. Pos dan telekomunikasi; 
11. Sarana olah raga; 
12. Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya; 
13. Kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, dan atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa; 
14. Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 
15. Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan; 
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16. Rumah susun sederhana; 
17. Tempat pembuangan sampah; 
18. Cagar alam dan cagar budaya; 
19. Pertamanan; 
20. Panti sosial; 
21. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik. 
Ketentuan Pasal 5 di atas diubah dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 
65 Tahun 2006 sehingga jenis-jenis Kepentingan Umum meliputi: 
1. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah atau 
pun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan 
air dan sanitasi; 
2. Waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan pengairan lainnya; 
3. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal; 
4. Fasilitas pembuangan sampah; 
5. Fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, 
lahar dan lain-lain bencana; 
6. Cagar alam dan cagar budaya; 
7. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.; 
Berdasarkan kedua ketentuan hukum di atas terlihat bahwa dalam Peraturan 
Nomor 65 Tahun 2006 bidang-bidang yang termasuk kriteria kepentingan umum 
lebih sedikit dan menyempit dibandingkan dengan yang tercantum dalam 
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. 
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Kriteria kepentingan umum yang tidak termasuk atau dihilangkan dalam 
menurut Peraturan Nomor 65 Tahun 2006 yang terdapat dalam Peraturan Presiden 
Nomor 36 Tahun 2005 adalah sebanyak 14 bidang yaitu antara lain: Rumah Sakit 
Umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat, peribadatan, pendidikan atau 
sekolah, pasar umum, fasilitas pemakaman umum, pos dan telekomunikasi, sarana 
olah raga, stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya, Kantor 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-
Bangsa, dan atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, lembaga 
pemasyarakatan dan rumah tahanan, rumah susun sederhana, pertamanan dan 
panti sosial. Bidang-bidang tersebut tidak dikategorikan ke dalam kriteria 
kepentingan umum karena satu dan beberapa sebab di antaranya orientasi atau 
tujuan dari dibangun atau diadakannya bidang-bidang tersebut tidak lagi serta 
merta untuk kepentingan umum atau kesejahteraan rakyat saja melainkan ada 
unsur mencari keuntungan (profit orientation) di dalamnya. Contohnya rumah 
sakit dan sarana pendidikan yang tujuan semulanya mengarah kepada segi sosial 
dan kemanusian yang tentunya tidak mengharapkan suatu tujuan ekonomi 
tertentu, namun sekarang banyak sekali dijumpai lembaga-lembaga rumah sakit 
dan pendidikan yang bersaing menjual kualitas pelayanan dengan menawarkan 
sejumlah nominal tertentu sebagai kompensasinya, semakin baik kualitas yang 
diberikan semakin mahal harga yang harus dibayar. Jelas sekali bukan 
kepentingan dari masyarakat yang diutamakan tapi lebih kepada ”konsep 
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berbisnis” yang menguntungkan pihak pengelola rumah sakit dan lembaga 
pendidikan tersebut bahkan tidak sedikit masyarakat yang tidak dapat menerima 
pelayanan jasa dari rumah sakit atau lembaga pendidikan tertentu karena alasan 
finansial. 
2.3.1.4.Cara- Cara dan Proses Pengadaan Tanah 
Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo 
Nomor 65 Tahun 2006 Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan 
cara pelepasan atau penyerahan Hak Atas Tanah.  
Pelepasan atau penyerahan Hak Atas Tanah adalah kegiatan melepaskan 
hubungan hukum antara pemegang Hak Atas Tanah dengan tanah yang 
dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Pihak yang 
melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain 
yang berkaitan dengan tanah adalah perseorangan, badan hukum, lembaga, unit 
usaha yang mempunyai hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan serta 
tanaman yang ada di atas tanah. 
Secara sistematis mekanisme proses pengadaan tanah adalah sebagai 
berikut:15 
1. Penyusunan rencana pembangunan oleh pihak yang memerlukan tanah; 
2. Penetapan lokasi pembangunan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur (untuk 
DKI); 
                                                 
15 Implementasi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Nomor 65 Tahun 2006 Tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Badan Pertanahan 
Nasional, 2006 
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3. Membentuk Panitia Pengadaan Tanah; 
4. Perintah kerja kepada Panitia Pengadaan Tanah; 
5. Penyuluhan kepada pemangku kepentingan sekaligus observasi bentuk dan 
besarnya ganti rugi; 
6. Inventarisasi status hukum dan dokumen aset yang akan dilepaskan untuk 
kepentingan umum; 
7. Penunjukan lembaga independen untuk menaksir Hak Atas Tanah yang akan 
dibebaskan; 
8. Penunjukan tim penilai bangunan dan/atau; 
9. Pengumuman daftar tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda yang ada 
di atasnya; 
10. Pengesahan daftar tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda yang ada 
di atasnya; 
11. Pelaksanaan musyawarah untuk bersepakat mengenai bentuk dan besarnya 
ganti rugi; 
12. Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi oleh Panitia Pengadaan Tanah; 
13. Pembayaran ganti rugi oleh pihak yang memerlukan tanah kepada pemegang 
hak; 
14. Pemberkasan dokumen oleh Panitia Pengadaan Tanah; 
15. Pengajuan permohonan Hak Atas Tanah oleh pihak yang memerlukan tanah; 
16. Pelaksanaan konstruksi fisik oleh pihak yang memerlukan tanah. 
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2.3.1.5.Panitia Pengadaan Tanah 
Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 
menentukan adanya Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah. Pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan 
Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Bupati/Walikota atau Gubernur 
(untuk DKI). Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten/kota 
dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Propinsi yang dibentuk oleh 
Gubernur sedangkan Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah propinsi atau 
lebih dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh 
Menteri Dalam Negeri yang terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur Pemerintah 
Daerah terkait. Susunan keanggotaan panitia terdiri atas unsur perangkat daerah 
terkait dan unsur Badan Pertanahan Nasional. 
Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 menentukan bahwa 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan Panitia 
Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Panitia 
Pengadaan Tanah dibentuk di setiap Kabupaten atau Kotamadya Tingkat II. 
Pengadaan tanah berkenaan dengan tanah yang terletak di dua wilayah 
Kabupaten/Kotamadya atau lebih dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan 
Tanah tingkat Propinsi yang diketahui atau dibentuk oleh Gubernur Kepala 
Tingkat I yang bersangkutan yang susunan keanggotaannya sejauh mungkin 
mewakili instansi-instansi yang terkait di Tingkat Propinsi dan Daerah Tingkat II 
yang bersangkutan. 
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Susunan Panitia Pengadaan Tanah di Tingkat Kabupaten atau Kotamadya 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 
adalah sebagai berikut: 
1. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sebagai Ketua merangkap 
anggota; 
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagai Wakil Ketua 
merangkap anggota; 
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai anggota; 
4. Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang 
bangunan sebagai anggota; 
5. Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang 
pertanian sebagai anggota; 
6. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah di mana rencana dan 
pelaksanaan pembangunan akan berlangsung sebagai anggota; 
7. Lurah/Kepala Desa yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana 
dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung sebagai anggota; 
8. Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Bidang Pemerintahan atau Kepala Bagian 
Pemerintahan pada Kantor Bupati/Walikotamadya sebagai Sekretaris I bukan 
anggota; 
9. Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagai 
Sekretaris II bukan anggota; 
Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Nomor 65 Tahun 2006 
menerangkan beberapa Tugas Panitia Pengadaan Tanah antara lain: 
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1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan 
benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepas 
atau diserahkan; 
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan 
dilepaskan/diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;  
3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan 
dilepaskan/diserahkan; 
4. Memberikan penjelasan/penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana 
pembangunan dan/atau pemegang Hak Atas Tanah mengenai rencana dan 
tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui 
tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh 
seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang 
Hak Atas Tanah; 
5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang Hak Atas Tanah dan 
instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah 
dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi; 
6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang Hak 
Atas Tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah; 
7. Membuat berita acara pelepasan/penyerahan Hak Atas Tanah; 
8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah 
dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten. 
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2.3.1.6.Azas Musyawarah  dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah 
Menurut Pasal 1 angka 10 musyawarah adalah kegiatan yang mengandung 
proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat, serta 
keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi 
dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar 
kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, 
tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang 
memerlukan tanah. 
Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 menentukan bahwa 
pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum 
dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh kesepakatan mengenai: 
a. pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; 
b. bentuk dan besarnya ganti rugi. 
Musyawarah dilakukan di tempat yang ditentukan dalam surat undangan. 
Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang Hak Atas Tanah, 
bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama 
panitia pengadaan tanah, dan instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang 
memerlukan tanah. Dalam hal jumlah pemegang Hak Atas Tanah tidak 
memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah 
dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan Instansi Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang ditunjuk di 
antara dan oleh para pemegang Hak Atas Tanah,  yang sekaligus bertindak selaku 
kuasa mereka. 
 57
Penunjukan wakil atau kuasa dari para pemegang hak harus dilakukan secara 
tertulis, bermaterai cukup yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau surat 
penunjukan/kuasa yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Musyawarah 
dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah. Musyawarah yang membuahkan 
kesepakatan, Panitia Pengadaan Tanah menerbitkan Keputusan mengenai bentuk 
dan besarnya ganti rugi. 
Musyawarah dibatasi waktu 120 (seratus duapuluh) hari sejak tanggal 
undangan pertama dalam hal lokasi tidak dapat dialihkan/dipindahkan secara 
teknis ke lokasi lain. Apabila setelah diadakan musyawarah tidak tercapai 
kesepakatan, Panitia Pengadaan Tanah menetapkan besarnya ganti rugi dan 
menitipkan ganti rugi uang kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya 
meliputi lokasi tanah yang bersangkutan setempat. Dengan dititipkannya ganti 
rugi uang kepada Pengadilan Negeri setempat tidak berarti Pihak Pemerintah 
dapat mengambil tanah (pengadaan tanah tetap dilaksanakan) dari pemegang 
haknya yang sah, akan tetapi harus menunggu hingga adanya Surat Keputusan 
Presiden Republik Indonesia untuk pelaksanaan pencabutan hak, tentu saja 
pelaksanaan pencabutan hak ini harus didahului dulu dengan tahapan dan proses 
yang panjang antara para pemegang/pemilik Hak Atas Tanah dengan 
Walikota/Bupati hingga Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. 
Apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi, maka 
Panitia Pengadaan Tanah juga harus menitipkan uang ganti rugi kepada 
Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang 
bersangkutan, misalnya suatu bidang tanah dalam sengketa masih dalam proses 
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penyelesaian di pengadilan yang belum dapat ditentukan/ditetapkan siapa 
pemegang haknya yang sah yang akan menerima ganti rugi uang atas tanahnya 
tersebut.  
2.3.1.7.Pemberian Ganti Kerugian Kepada Bekas Pemegang Hak Atas Tanah 
Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 ganti rugi 
adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai 
akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, 
dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan 
kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi 
sebelum terkena pengadaan tanah.  Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 
2005 menentukan ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk Hak 
Atas Tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan 
tanah. Sedangkan bentuk ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah menurut Pasal 
13 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor 65 
Tahun 2006 berupa uang dan/atau tanah pengganti dan/atau pemukiman kembali 
dan/atau gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian dan/atau bentuk-
bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 menentukan bentuk 
ganti rugi Tanah Ulayat. Penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan 
Hak Ulayat, diberikan ganti rugi dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau 
bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut ketentuan Pasal 15 
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Nomor 65 Tahun 2006 yang 
menjadi Dasar Perhitungan Ganti Rugi: 
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1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata sebenarnya dengan 
memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim 
Independen; 
2. Nilai jual bangunan, ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di 
bidang bangunan; 
3. Nilai jual tanaman ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di 
bidang tanaman. 
Dasar perhitungan ganti rugi lembaga/tim penilai harga tanah ditetapkan 
oleh Bupati/Walikota atau Gubernur (DKI). Menurut ketentuan Pasal 16 Peraturan 
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Nomor 65 Tahun 2006 ganti rugi diserahkan 
langsung kepada: 
1. Pemegang Hak Atas Tanah, atau yang berhak sesuai peraturan perundang-
undangan; 
2. Nadzir bagi Tanah Wakaf; 
3. Dititipkan ke Pengadilan Negeri setempat dalam hal kepemilikan bersama, 
tetapi satu atau lebih tidak dapat ditemukan. 
Mekanisme apabila terdapat keberatan atas besaran ganti rugi diatur dalam 
Pasal 17 yaitu: 
1. Pemegang Hak Atas Tanah yang tidak menerima keputusan Panitia Pengadaan 
Tanah mengajukan keberatan ke Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri 
Dalam Negeri sesuai kewenangannya; 
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2. Bupati/Walikota, Gubernur atau Menteri Dalam Negeri mengupayakan 
penyelesaian dengan memperhatikan pendapat dan keinginan pemegang Hak 
Atas Tanah atau kuasanya; 
3. Setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan keinginan yang 
bersangkutan Bupati/Walikota atau Gubernur menerbitkan keputusan: 
a. Mengukuhkan keputusan Panitia Pengadaan Tanah 
b. Mengubah keputusan Panitia Pengadaan Tanah 
Apabila mekanisme penyelesaian oleh Bupati/Walikota, Gubernur atau Menteri 
Dalam Negeri tidak berhasil dan lokasi tidak dapat dipindahkan maka Kepala 
Daerah dapat mengusulkan penggunaan instrumen Pencabutan Hak Atas Tanah 
(UU No.20 Tahun 1961). Usul diajukan kepada Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia dengan tembusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia serta Menteri Dalam Negeri. Permohonan pencabutan hak tersebut oleh 
kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia disampaikan kepada 
Presiden Republik Indonesia setelah ditandatangani oleh Menteri yang 
memerlukan tanah dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila 
masyarakat tetap tidak bersedia atau keberatan terhadap besarnya ganti rugi dapat 
menggunakan saluran upaya hukum yang diajukan ke Pengadilan Tinggi sebagai 
pengadilan pertama dan terakhir sebagaimana yang diatur dalam UU N0.20 Tahun 
1961 jo PP N0. 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh 
Pengadilan Tinggi. 
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2.3.2. Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 
Pihak Swasta 
Sama hal dengan Pemerintah, pihak swasta juga membutuhkan tanah 
sebagai media menjalankan usahanya. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) 
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Nomor 65 Tahun 2006 pengadaan 
tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar 
menukar atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan. Dalam Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan 
swasta tidak dikenal adanya pencabutan Hak Atas Tanah. Cara-cara di atas tentu 
saja harus diselaraskan dengan peruntukkan Hak Atas Tanah yang bersangkutan 
dan sesuai dengan Rancangan Umum atau Detil (master plan) dari kabupaten/kota 
yang bersangkutan, untuk itu harus ada izin lokasi yang diberikan kepada pihak 
swasta yang akan membangun agar kepentingannya tidak menimbulkan benturan 
baik sosial maupun ketertiban pembangunan kabupaten/kota itu sendiri. Mengenai 
pemberian izin lokasi kepada pihak swasta tersebut diatur lebih lanjut dalam 
Permeneg Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 
tentang Izin Lokasi dan apabila pihak swasta tersebut adalah perusahaan yang 
akan menanamkan atau menginvestasikan modal maka harus melihat pula 
ketentuan dalam Keputusan Menteri/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Hak Bagi Perusahaan Dalam Rangka 
Penanaman Modal. 
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Menurut Pasal 1 angka 1 Permeneg Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada 
perusahaan atau pihak swasta untuk memperoleh tanah yang diperlukan guna 
menjalankan usahanya atau dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula 
sebagai izin pemindahan hak. Izin Lokasi bertujuan untuk mengarahkan dan 
mengendalikan perusahaan-perusahaan dalam memperoleh tanah atau lokasi 
penanaman modal sebagai pelaksanaan penataan ruang dalam aspek 
pertanahannya. Di samping itu Izin Lokasi selain berfungsi sebagai upaya 
mengarahkan dan mengendalikan lokasi sebagaimana tersebut di atas, perlu 
diketahui bahwa perusahaan dalam memperoleh tanah (penguasaan tanah) harus 
pula memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan pemanfaatan serta 
penggunaannya harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan 
kemampuan fisik tanah yang bersangkutan. 
Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh 
izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang 
berlaku. Izin Pemindahan/Peralihan Hak adalah izin yang dikeluarkan oleh 
pejabat yang berwenang dalam rangka peralihan atau pemindahan (jual-beli, 
tukar-menukar, pelepasan/penyerahan dan pembebanan Hak Atas Tanah).16 
2.3.2.1.Pengertian Perolehan Tanah  
Perolehan adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah melalui 
permohonan atau pemindahan Hak Atas Tanah dengan memberikan ganti 
                                                 
16Sarjita, Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah, 
(Yogyakarta:Tugu Jogja Pustaka, 2005), hal.66 
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kerugian kepada yang berhak atau pemegang haknya. Pelaksanaan perolehan 
tanah untuk kepentingan pihak swasta dapat ditempuh dengan mengingat:17 
1. Status Hak Atas Tanah yang diperlukan. Status tanah di sini dapat dibedakan 
menjadi: 
a. Tanah Negara yaitu tanah yang belum dilekati dengan sesuatu hak yang 
disebutkan dalam UUPA; 
b. Tanah Hak yaitu tanah yang telah dipunyai oleh orang atau badan hukum 
dengan salah satu macam hak yang disebutkan dalam UUPA.  
2. Status pihak yang memerlukan tanah. Status pihak yang memerlukan tanah 
dalam hal ini adalah pihak swasta atau pada umumnya perusahaan yang 
berbadan hukum. Perusahaan yang berbadan hukum tidak diperkenankan 
untuk memiliki dan/atau memperoleh Hak Atas Tanah yang berstatus Hak 
Milik. 
3. Ada atau tidaknya kesediaan pemilik tanah untuk melepaskan Hak Atas 
Tanahnya. Pemilik Hak Atas Tanah yang tidak bersedia melepaskan Hak Atas 
Tanahnya tidak dapat dipaksa untuk melepaskan Hak Atas Tanahnya. Disini 
kedudukan pihak yang mempunyai tanah dengan pihak yang membutuhkan 
tanah adalah seimbang. Tidak dikenal lembaga yang bersifat memaksa yaitu 
Pencabutan Hak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undnag Nomor 20 
Tahun 1961. 
 
 
                                                 
17Ibid, hal.43 
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2.3.2.2.Cara- Cara dan Proses Pengadaan Tanah 
Pasal 2 ayat (2) Presiden Nomor 36 Tahun 2005 menentukan pengadaan 
tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar 
menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan. Perolehan Tanah bagi pihak swasta atau perusahaan yang telah 
memperoleh Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi. 
Apabila dalam Izin lokasi sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Keputusan 
Pemberian Izin Lokasi, perolehan/pengadaan tanahnya belum selesai, maka dapat 
diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang telah 
diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin 
Lokasi. Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin 
Lokasi berikut perpanjangannya maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan   
oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang telah 
diperoleh dilakukan tindakan antara lain tanah tersebut dipergunakan untuk 
melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas 
pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat 
dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan 
satu kesatuan bidang atau dapat pula  tanah tersebut dilepaskan kepada perusahaan 
atau pihak lain yang memenuhi syarat. Untuk mengetahui jangka waktu Izin 
Lokasi dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.1 
Jangka Waktu Izin Lokasi 
 
No Luasan Tanah Jangka Waktu Izin Lokasi 
1 Izin Lokasi seluas 
sampai dengan 25 Ha
 
Satu tahun 
2 Izin Lokasi seluas 
lebih dari 25 Ha 
sampai dengan 50 Ha
 
Dua tahun 
3 Izin Lokasi seluas 
lebih dari 50 Ha 
 
Tiga tahun 
 
 
Pengadaan tanah bagi perusahaan atau pihak swasta dalam rangka 
penanaman modal dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:18 
1. Perolehan tanah hanya boleh dilaksanakan di areal yang telah ditetapkan di 
dalam Izin Lokasi; 
2. Perolehan tanah dilaksanakan langsung antara perusahaan atau pihak swasta 
dengan pemilik atau pemegang Hak Atas Tanah; 
3. Perolehan tanah dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara pemegang Hak 
Atas Tanah dengan perusahaan atau pihak swasta yang memerlukan tanah; 
4. Perolehan tanah dilakukan melalui pemindahan Hak Atas Tanah apabila tanah 
yang bersangkutan sudah dipunyai dengan Hak Atas Tanah yang sama 
jenisnya dengan Hak Atas Tanah yang diperlukan oleh pihak swasta atau 
perusahaan dalam menjalankan usahanya, dengan ketentuan bahwa 
perusahaan yang bersangkutan menghendaki, Hak Atas Tanah tersebut dapat 
juga dilepaskan untuk kemudian dimohon hak sesuai ketentuan yang berlaku; 
5. Perolehan tanah ditempuh melalui pelepasan atau penyerahan Hak Atas 
Tanah, apabila tanah yang diperlukan oleh perusahaan atau pihak swasta 
                                                 
18 Opcit, hal.86 
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dipunyai dengan Hak Milik atau hak lain yang tidak sesuai dengan jenis hak 
yang diperlukan untuk menjalankan usahanya, dengan ketentuan jika 
diperlukan adalah tanah dengan Hak Guna Bangunan, maka apabila 
perusahaan atau pihak swasta yang bersangkutan menghendaki, perolehan 
tanahnya dapat dilakukan melalui pemindahan hak dengan mengubah Hak 
Atas Tanah tersebut menjadi Hak Guna Bangunan menurut ketentuan yang 
berlaku; 
6. Dalam hal perolehan tanah dilakukan dengan pemindahan Hak Atas Tanah 
dengan terlebih dahulu mengubah hak yang bersangkutan menjadi Hak Guna 
Bangunan, maka untuk kepentingan para pihak, sebelum pembuatan Akta Jual 
Beli Hak Guna Bangunan oleh PPAT, dapat dilakukan penguasaan tanah 
dengan membayar harga yang disepakati, yang dituangkan dalam suatu 
perjanjian yang dikenal dengan Akta Pengikatan Jual Beli. 
Tata cara atau kegiatan perolehan tanah oleh pihak swasta atau perusahaan 
apabila ditampilkan dalam bentuk tabel akan nampak sebagai berikut:19 
Tabel 2.2 
Tata Cara Perolehan Hak Atas Tanah Oleh Pihak Swasta/Perusahaan 
 
No Cara Perolehan Hak 
Atas Tanah semula 
(pemegang hak) 
Jenis hak 
yang 
diperlukan 
Dasar perubahan hak/jangka waktu 
penyelesaian 
1 a. Pemindahan/Hak 
Milik 
b. Perubahan diajukan 
kepada Kepala Kantor 
Pertanahan setempat 
HGB a. Atas dasar permohonan dari pemegang hak 
atau kuasanya Hak Milik diubah menjadi 
HGB dengan jangka waktu tidak lebih dari 
30 tahun yang berlaku sampai dengan tanggal 
24 September tahun ketiga puluh, sejak tahun  
                                                 
19 Ibid, hal.87 
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dengan menyertakan 
sertipikat, atau jika 
belum bersertipikat 
dengan menyerahkan 
alat bukti yang 
diperlukan dalam 
mendaftarkan 
konversi Hak Milik 
dikeluarkannya izin lokasi. 
b. Untuk HM yang sudah bersertipikat dalam 
waktu 3 hari setelah diterimanya 
permohonan, Kepala Kantor  Pertanahan  
mengeluarkan SPS. 
c. Dalam waktu 7 hari sejak diterimannya bukti 
pemyetoran sesuai SPS, perubahan dari HM  
menjadi HGB dicatat dalam Buku Tanah 
HM dan Daftar Umum untuk selanjutnya 
dibuatkan Buku Tanah dan sertipikat baru 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
d. Untuk HM yang belum  bersertipikat, dalam 
waktu 10 hari kerja sejak diterimanya 
permohonan, Kepala Kantor Pertanahan 
menyelesaikan inventarisasi dan  
membuatkan  pengumuman selama 60 hari. 
Jika dalam waktu 3 hari kerja selama 
pengumuman tidak ada keberatan mengenai 
hasil inventarisasi, maka Kepala Kantor 
Pertanahan mengeluarkan  SPS. Kemudian 
dalam waktu 7 hari kerja setelah pemohon 
menyerahkan bukti SPS, dilakukan 
perubahan HM menjadi HGB dengan 
membuat Buku Tanah  HGB dan Sertipikat 
HGB. Selanjutnya dilakukan pemindahan 
HGB di hadapan PPAT yang kemudian 
dicatat dalam Buku Tanah dan Sertipikatnya. 
e. Dalam pemindahan HGB kepada 
perusahaan tidak diperlukan Izin 
Pemindahan, Izin Pengeluaran dari objek 
Landreform dan izin atau fatwa lain yang 
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diperlukan. 
2 a. Pemindahan Hak  
b. HGB 
HGB a. Atas dasar permohonan pemegang hak 
diperpanjang masa berlakunya atau 
diperbaharui, sehingga masa berlakunya 
berakhir pada tanggal 24  Agustus tahun 
ketiga puluh sejak dikeluarkannya Izin 
Lokasi, dengan maksimum masa berlakunya 
tidak lebih dari 30 tahun . Diperpanjang jika 
masa berlakunya sejak 24 Agustus tahun 
ketiga puluh masa penambahannya kurang 
dari 20 tahun dan diperbaharui jika pada 
tanggal 24 Agustus tahun ketiga puluh sejak 
dikeluarkannya Izin Lokasi penambahan 
masa berlakunya lebih dari 20 tahun. 
b. Untuk perpanjangan atau pembaharuan 
diajukan oleh perusahaan yang bersangkutan 
sebagai pemegang Hak Atas Tanah kepada 
Kantor Pertanahan setempat dengan 
melampirkan  akta pemindahan yang dibuat 
PPAT. 
c. Dalam waktu 3 bulan hari kerja setelah 
diterimanya permohonan, Kepala Kantor 
Pertanahan mengeluarkan SPS. Dalam 
waktu 7 hari sejak pemohon menyerahkan 
bukti penyetoran SPS, maka peralihan HGB 
dicatat dalam Buku Tanah dan Daftar Umum 
lainnya. 
3 a. Pemindahan Hak  
b. HGU 
HGB a. Sda. 
b. Jika yang diperlukan untuk HGB hanya 
sebagian maka sebelum diajukan perubahan 
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Hak Atas Tanah untuk bagian tersebut 
terlebih dahulu diterbitkan sertipikat 
pemisahan haknya. 
c. Untuk perubahan HGU menjadi HGB 
diperlukan izin Kepala BPN dan persetujuan 
Menteri Pertanian. 
d. Dalam waktu 3 hari kerja sejak diterimanya 
berkas permohonan, Kantor Pertanahan 
mengeluarkan SPS. 
e. Dalam waktu 7 hari kerja setelah pemohon 
menyampaikan bukti penyetoran SPS, 
perubahan HGU menjadi HGB dicatat pada 
Buku Tanah dan Daftar Umum lainnya 
untuk selanjutnya dibuatkan Buku Tanah dan 
Sertipikat baru sesuai ketentuan yang berlaku. 
f. Selanjutnya dilakukan pemindahan HGB 
yang bersangkutan dengan akta PPAT dan 
dicatat dalam Buku Tanah dan Sertipikatnya. 
4 a. Pemindahan Hak  
b. Hak Pakai 
HGB a. Sda 
b. Sda 
c. Sda 
d. Sda 
e. Sda 
f. Sda 
5 a. Penyerahan/pelepasan 
Hak Atas Tanah  
b. HGU,HGB,HP 
 a. Dilakukan pembuatan Surat Pernyataan 
penyerahan atau pelepasan Hak Atas Tanah 
dibuat di hadapan Kepala Kantor Pertanahan 
setempat. 
b. Apabila diperlukan sebelum dilaksanakan 
penyerahan atau pelepasan diadakan 
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perjanjian kesediaan menyerahkan atau 
melepaskan Hak Atas Tanah. Perjanjian 
mana berisi: 
1. Kesepakatan bahwa dengan menerima 
ganti kerugian, pemegang hak bersedia 
melepaskan tanah Hak Miliknya sehingga 
tanah menjadi Tanah Negara; 
2. Melepaskan HGB,HGU atau Hak 
Pakainya kepada Negara sehingga 
tanahnya menjadi Tanah Negara. 
c. Dalam waktu 7 hari setelah dibuat Surat 
Pernyataan Pelepasan atau Penyerahan, 
Kepala Kantor Pertanahan mencatat 
hapusnya Hak Atas Tanah dalam Buku 
Tanah dan sertipikatnya. 
d. Kemudian perusahaan atau  swasta yang 
bersangkutan wajib mengajukan 
permohonan sesuai PMNA/Kepala BPN 
Nomor 3 Tahun 1999 jo Nomor 9 Tahun 
1999. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
Permasalahan yang dihadapi di dalam tesis ini adalah permasalahan hukum, 
dengan kekhususan bidang Hukum Agraria, sehingga penelitian yang dilakukan 
adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang 
didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu berdasarkan kepada 
aturan-aturan yang ada yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa 
gejala atau fenomena hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, 
maka akan diadakan juga penelitian secara mendalam terhadap fakta-fakta hukum 
tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-
permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut, sehingga penelitian membawa 
hasil maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk keperluan itulah adanya 
suatu metode penelitian.  
Metodelogi  berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke” dan biasanya 
dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai suatu tipe penulisan yang 
dipergunakan dalam penelitian dan penilaian atau suatu tehnik yang umum bagi 
Ilmu pengetahuan, atau cara untuk melaksanakan suatu prosedur.20 
Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan 
menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha untuk 
memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. 
                                                 
20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, penerbit: UI Press, 1981), hal 5. 
 
 72
Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang 
telah ada, dan menguji kebenaran merupakan perlakuan yang harus dilaksanakan 
untuk mencari jawaban yang pasti terhadap sesuatu yang ada dan masih diragukan 
kebenarannya. Sehubungan dengan penelitian tersebut Soerjono Soekanto 
menyatakan bahwa “Penelitian merupakan suatu kegiatan karya ilmiah yang 
berkaitan dengan analisis kontruksi yang dilaksanakan secara metodelogis, 
sistematis dan konsisten. Metodelogis bearti sesuai dengan metode atau cara 
tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu alasan sedangkan konsisten berarti 
tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu”.21 
Di dalam penulisan hukum ini, metode penelitian yang akan digunakan 
adalah sebagai berikut : 
3.1. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 
yuridis empiris. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa 
penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu Hukum Agraria (literatur) dan peraturan-
peraturan tertulis sebagai data sekunder. Metode yuridis atau dari segi hukum 
untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya peraturan-
peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah guna proyek 
pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang 
Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan empiris yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum 
dengan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum 
                                                 
21 Ibid, hal 42 
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dalam masyarakat. Pendekatan ini dilaksanakan dengan mengadakan penelitian 
langsung dari responden dan narasumber di lapangan dengan tujuan untuk 
mengumpulkan data yang objektif, yang disebut sebagai data primer.  
 
3.2. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu cara atau prosedur memecahkan 
masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan objek yang diteliti (orang, 
lembaga masyarakat, perusahaan, instansi dan lain-lain) sebagaimana adanya 
berdasarkan fakta-fakta aktual yang ada pada saat sekarang ini. 
Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, dapat dianalisis dan 
disusun data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang 
bersifat umum, serta memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai 
pelaksanaan pengadaan tanah guna proyek pembangunan Waduk Jatibarang di 
Kota Semarang 
 
3.3. Metode Populasi dan Sampling 
3.3.1.Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 
yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk mempelari dan kemudian ditarik kesimpulannya22.  
                                                 
22 Sugiono, Metode Penelitian Admistrasi, (Bandung, Alfabeta, 2001), hal 57 
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Definisi populasi (universe) dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro 
adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh 
kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Karena populasi biasanya sangat 
besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh 
populasi itu.23  Sedangkan pengertian populasi menurut Masri Singarimbun adalah 
keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dapat 
dibedakan pula antara populasi sampling dengan populasi sasaran24. 
Populasi dalam penelitian ini adalah para pemilik Hak Atas Tanah yang 
terkena pelaksanaan pengadaan tanah dan para aparat yang turut berperan dalam 
pelaksanan pengadaan tanah tersebut. Karena jumlah populasinya besar dan luas, 
maka tidak mungkin untuk meneliti populasi secara keseluruhan. Untuk itu dalam 
penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel. 
3.3.2.Sample 
Cara menentukan sampel adalah non random purposive sampling yaitu 
teknik sampling yang tidak mendasarkan diri pada strata atau daerah, tetapi 
mendasarkan diri terhadap jumlah dan kesamaan antara subjek populasi yang satu 
dengan subjek populasi yang lain yang telah ditentukan. Purposive sampling 
dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik 
ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga 
tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.25 
Biasanya yang dihubungi adalah subjek yang mudah untuk ditemui, sehingga 
                                                 
23 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta, Ghalia 
Indonesia, 1994), hal 44 
24 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei (Jakarta :LP3ES, 1995), hal 152 
25 Opcit, hal 51 
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pengumpulan datanya mudah. Yang penting di sini adalah terpenuhinya kriteria 
dari sampel yang dapat mewakili keseluruhan populasi yang telah ditetapkan. 
Dalam penelitian ini sample yang diambil adalah: 
a. 20 (dua puluh) warga yang terkena dampak pelaksanaan pengadaan tanah 
sebagai wakil dari semua warga yang terkena dampak  
b. Panitia Pengadaan Tanah antara lain. 
1. Assisten Tata Praja Sekda Kota Semarang (atau yang mewakili); 
2. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Semarang (atau yang 
mewakili); 
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang; 
4. Pejabat Pembantu Pengguna Anggaran Pembangunan Waduk Jatibarang; 
5. Koordinator lapangan Tim Pengukur Lokasi Pembebasan Tanah 
6. pegawai Kantor Pertanahan; 
c.  Kepala Bagian Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional Propinsi; 
d. Anggota Tim LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan); 
e. Pimpinan PT. Indah Karya Tbk selaku konsultan pembangunan. 
 
3.4. Metode Pengumpulan Data 
Data yang diperlukan sebagai berikut : 
a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari 
responden dan nara sumber untuk memperoleh pengetahuan tentang: 
1. Proses pelaksanaan pengadaan tanah guna proyek pembangunan Waduk 
Jatibarang di Kota Semarang  
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2. Keadaan sosial warga yang terkena dampak pembangunan Waduk 
Jatibarang di Kota Semarang. 
3. Aspirasi warga yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatibarang di 
Kota Semarang. 
4. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah 
guna pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang 
Data tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan (primer research) 
dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi 
dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan 
suatu proses interaksi dan komunikasi.26 Tipe wawancara yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terarah (non directive interview) 
atau juga disebut “free flowing interview” yaitu wawancara yang dilakukan 
secara tidak berstruktur, tidak menggunakan daftar pertanyaan yang telah 
disusun terlebih dahulu, pewawancara tidak memberikan pengarahan yang 
tajam tetapi diserahkan pada narasumber untuk memberikan penjelasan 
menurut kemauannya sendiri. Dengan tipe wawancara seperti ini lebih 
mendekati keadaan yang sebenarnya karena didasarkan atas spontanitas 
narasumber sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah yang 
diajukan. 
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari literatur dan 
peraturan perundangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder 
diperoleh melalui penelitian kepustakaan (secunder research) yang dilakukan 
                                                 
26 Ibid, hal:59 
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guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-
tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk 
memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun 
data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder di bidang hukum 
(dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi: 
1. Bahan-bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat seperti: 
UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Presiden 
Republik Indonesia No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Keputusan 
Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah 
bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan 
Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah 
bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan 
Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994, Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan 
Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya, Peraturan Menteri Agraria/Kepala 
BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi  dan lain-lain; 
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan 
memahami bahan hukum primer, antara lain: buku-buku hukum 
khususnya Hukum Agraria mengenai pengadaan tanah, hasil penelitian 
dan hasil seminar mengenai pengadaan tanah,  karya tulis, artikel dan lain-
lain; 
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3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi 
tentang bahan primer dan bahan sekunder, misalnya: indeks kumulatif, 
data statistik,  jurnal hukum, kamus Bahasa Inggris, kamus hukum dan 
lain-lain . 
 
3.5. Metode Analisis Data 
Data yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari dari kepustakaan 
dianalisis secara kualitatif yaitu hanya mengambil data yang bersifat khusus dan 
berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian nantinya akan 
menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan 
melukiskan kenyataan yang berlaku dan berkaitan dengan aspek-aspek hukum 
dalam pelaksanaan pengadaan tanah guna proyek pembangunan Waduk 
Jatibarang di Kota Semarang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 79
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Pembangunan Waduk 
Jatibarang di Kota Semarang 
Pengadaan Tanah bagi proyek pembangunan Waduk Jatibarang 
dilaksanakan dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik 
secara nasional di seluruh Indonesia maupun regional yang hanya berlaku dalam 
lingkup Kota Semarang. Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan sebagai 
acuan dalam bertindak adalah sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria; 
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Prp Tahun 1960 tentang 
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan 
Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang  Ada di Atasnya; 
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan 
Ruang; 
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah; 
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1953 tentang 
Penguasaan Tanah-Tanah Negara; 
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7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah; 
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang; 
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah; 
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II 
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan 
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam 
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 1993 tentang 
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang 
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan 
Presiden; 
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 2003 tentang 
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; 
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16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2003 tentang 
Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di 
Bidang Pertanahan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; 
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 92 Tahun 2003 tentang Standarisasi 
Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga 
Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tahun 2004; 
18. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2004 tentang Garis 
Sepadan; 
19. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 1999 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah (yang telah dimodifikasi dengan Peraturan 
Pemerintah Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah tahun 2000 – 2010) ; 
20. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2004 tentang 
Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang tahun 2000 – 2010; 
21. Keputusan Walikota Semarang No. 590.05/40 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum di Kota Semarang. 
22. Keputusan Walikota Semarang No. 593/224 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Lokasi Pembangunan Waduk Jatibarang, Normalisasi Banjir Kanal Barat dan 
Drainase Perkotaan Seluas ± 223,58 Ha (Kurang Lebih Dua Ratus Duapuluh 
Tiga Koma Limapuluh Delapan Hektar) Terletak di Kelurahan Kandri, 
Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunungpati dan Kelurahan Kedungpane, 
Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen Kota Semarang. 
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Tahapan pertama dari pelaksanaan pengadaan tanah adalah Permohonan 
Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah guna pembangunan fasilitas umum 
untuk kepentingan masyarakat. Kepala Daerah dimana lokasi fasilitas umum akan 
dibangun menetapkan lokasi pembangunan serta Susunan Panitia Pengadaan 
Tanah dengan mengeluarkan Surat Keputusan. Langkah selanjutnya adalah 
melakukan penyuluhan atau pendekatan sosial (sosialisasi) kepada masyarakat 
yang hak atas tanah, bangunan dan/tanaman milik masyarakat tersebut akan 
menjadi sasaran atau objek dari pembebasan tanah agar maksud dan tujuan dari 
adanya pengadaan tanah ini dapat diterima dan tidak disalahartikan oleh 
masyarakat yang bersangkutan atau pihak-pihak lain yang akan mengambil 
keuntungan dengan adanya pelaksanaan pengadaan tanah ini. Kemudian 
dilakukan penetapan batas lokasi yang dilanjutkan dengan inventarisasi  dari 
seluruh aset yang akan dibebaskan. Penetapan batas lokasi di sini adalah 
penetapan batas terluar dari seluruh total lahan yang akan dibebaskan, sehingga 
hanya meliputi lingkar terluar saja dan belum diukur dan dihitung batas dan luas 
serta kepemilikan tiap-tiap persil tanah yang dimiliki oleh warga yang terkena 
dampak. Perhitungan batas dan luas secara lebih detil dilaksanakan pada proses 
inventarisasi. Setelah seluruh aset telah diinventarisasi, Panitia Pengadaan Tanah 
mengumumkan hasil inventarisasi kepada warga untuk mendapatkan kepastian 
dan kebenaran sekaligus memberi kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan 
apabila hasil inventarisasi terdapat hal-hal yang tidak tepat. Tahapan berikutnya 
diadakan musyawarah antara pihak Pemerintah dengan Warga Terkena Dampak 
mengenai besarnya ganti rugi. Dalam musyawarah dapat dicapai kesepakatan dan 
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dapat pula tidak tercapai kesepakatan. Apabila tercapai kata sepakat atau mufakat 
maka pembayaran ganti rugi yang besarnya telah disepakati tersebut segera 
dilaksanakan. Namun jika belum tercapai kata sepakat maka jalur yang ditempuh 
adalah melapokan hal tersebut kepada Gubernur dan jika tetap belum tercapai kata 
sepakat maka hal ini dilaporkan kepada Pimpinan Departemen atau Instansi yang 
terkait dengan proyek yang bersangkutan. Jika terdapat kata sepakat maka 
pembayaran ganti rugi segera dilaksanakan, jika belum juga ada kesepakatan 
maka dimohonkan kepada Presiden untuk melaksanakan lembaga yang terakhir 
yaitu Lembaga Pencabutan Hak Atas Tanah yang sifatnya memaksa bagi warga 
yang tanahnya akan dicabut.  
Pelaksanaan pengadaan tanah guna pembangunan Waduk Jatibarang di Kota 
Semarang hingga saat ini masih pada tahap inventarisasi aset warga, sehingga 
proses yang telah dilalui adalah proses permohonan, penetapan lokasi, 
pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, penyuluhan (sosialisasi), penetapan batas 
lokasi dan sebagian dari tahap inventarisasi aset. Oleh karena itu pelaksanaan 
pengadaan tanah yang dibahas dalam tesis ini hanyalah mengenai proses yang 
telah dilewati tersebut. 
Secara garis besar beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Panitia 
Pengadaan Tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah dapat dilihat pada gambar 
bagan 4.1 di bawah ini. 
 
 
 
 84
Gambar 4.1 
BAGAN PROSEDUR PENGADAAN TANAH 
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4.1.1.  Permohonan Instansi Pemerintah Mengenai Penetapan Lokasi 
Pembangunan Waduk Jatibarang 
Pada dasarnya pengertian mengenai Instansi Pemerintah yang dapat menjadi 
subjek (pemegang) Hak Atas Tanah adalah termasuk pula Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Bank-bank 
Pemerintah. Namun mengingat untuk BUMN (Undang-Undang nomor 19 Tahun 
2003 meliputi sektor Persero dan Perum) dan BUMD (diatur dengan Peraturan 
Daerah) dan bank-bank Pemerintah berlaku prosedur dan tata cara tersendiri, 
maka instansi pemerintah di sini khusus meliputi: 
a. Lembaga Negara (MPR, DPR, MA, MK, BPK, Komisi, DPRD Propinsi, 
DPRD Kabupaten/Kota); 
b. Departemen/Kementerian Negara; 
c. Lembaga Pemerintah Non Departemen adalah Lembaga Pemerintah Pusat 
yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. 
Lembaga Pemerintah Non Departemen ini terdiri dari: LAN, ANR, BKN, 
PERPUSNAS, BAPPENAS, BPS, BSN, BAPETEN, BATAN, BIN, 
LEMSANEG, BKKBN, LAPAN, BAKORSURTANAL, BPKP, BPN, LIPI, 
BPPT, BKM, BPOM, LEMHANAS, BMG. 
d. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. 
Sejalan dengan pengertian Instansi Pemerintah di atas, maka barang 
milik/kekayaan negara dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu: 
a. Kekayaan negara yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Barang Milik Negara 
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal 
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dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara); 
b. Kekayaan negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Otonom (Provinsi, 
Kabupaten/Kota). Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; 
c. Kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh BUMN dan BUMD. 
Menurut Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa: 
a. Menteri yang berwenang untuk mengatur pengelolaan barang milik negara 
adalah Menteri Keuangan; 
b. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah sebagai pengguna barang bagi 
kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; 
c. Kepala Kantor dalam lingkungan kementerian negara /lembaga adalah sebagai 
kuasa pengguna dalam lingkungan kantor yang bersangkutan. 
Dengan demikian, dalam kaitannya dengan aset barang/kekayaan milik 
negara dibedakan 3 (tiga) pihak yang berkompeten yaitu Pengelola, Pengguna dan 
Kuasa Pengguna. Sementara itu terhadap barang/kekayaan Daerah ditetapkan 
bahwa Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pihak yang menetapkan kebijakan 
pengelolaan barang milik daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan 
Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik 
daerah, dan Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna barang bagi 
satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Tanah dan bangunan milik 
negara/pemerintah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan 
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tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan wajib diserahkan 
pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota untuk 
kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah. 
Apabila dilihat dari asal tanahnya, asset barang/kekayaan pemerintah dapat 
dikelompokan menjadi: 
a. Tanah Negara berdasarkan: 
1. Stb. Tahun 1911 Nomor 110 Jo Stb. Tahun 1940 Nomor 430 tentang 
Penguasaan Benda-Benda Tidak Bergerak, Gedung-Gedung dan Lain-Lain 
Bangunan Milik Negara; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-
Tanah Negara; 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. 
b. Penguasaan tanah-tanah milik Perusahaan Belanda berdasarkan Undang-
Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan 
Milik Belanda; 
c. Tanah-Tanah milik rakyat yang dapat diperoleh melalui: 
1. Pembelian tanah untuk pemerintah melalui Bijblad 11372 jo 12476; 
2. Pengadaan tanah menurut Keppres Nomor 55 Tahun1993 jo Perpres 
Nomor 36 Tahun 2005 jo. Perpres Nomor 65 Tahun 2006. 
d. Pelepasan hak secara cuma-cuma/sukarela oleh pemilik (pemegang Hak Atas 
Tanah) kepada negara yang dikenal dengan “hibah kepada Negara”; 
e. Penguasaan secara historis dari Bala Tentara Jepang berdasarkan Surat Edaran 
Menteri Dalam Negeri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 jis Nomor 
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40/25/13 tanggal 13 Mei 1953, yang menegaskan bahwa jangka waktu untuk 
mengajukan klaim kepada negara sampai akhir tahun 1953. Sesudah jangka 
waktu tersebut lampau maka klaim atau tuntutan tidak dapat dilayani lagi.27 
Permohonan penetapan lokasi guna pembangunan Waduk Jatibarang di Kota 
Semarang berdasarkan Surat Permohonan Gubernur Jawa Tengah Nomor 
593/13/69 tanggal 11 Juli 2006 perihal Permohonan Penetapan Lokasi 
Pembangunan Waduk Jatibarang, Normalisasi Banjir Kanal Barat dan Drainase 
Perkotaan. Setelah diadakan penelitian dan peninjauan lokasi oleh Tim Koordinasi 
dan Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi dalam rangka penanaman modal di Kota 
Semarang berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian 
Wilayah Kota (BWK) VIII (Kecamatan Gunungpati) dan Bagian Wilayah Kota 
(BWK) IX (Kecamatan Mijen) maka permohonan Gubernur Jawa Tengah dapat 
disetujui dan untuk melaksanakan maksud tersebut maka diterbitkan Keputusan 
Walikota Semarang Nomor 593/224 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penetapan 
Lokasi Pembangunan Waduk Jatibarang, Normalisasi Banjir Kanal Barat dan 
Drainase Perkotaan seluas ± 223, 58 Ha (kurang lebih duaratus duapuluh tiga 
koma limapuluh delapan hektar) terletak di Kelurahan Kandri, Kelurahan Jatirejo 
Kecamatan Gunungpati dan Kelurahan Kedungpane, Kelurahan Jatibarang 
Kecamatan Mijen Kota Semarang. Jika diperhatikan luas tanah yang dimohonkan 
dalam penetapan lokasi (± 223, 58 Ha) lebih besar daripada jumlah luas lahan 
yang akan dibebaskan (189,35 Ha). Hal ini dimaksudkan apabila lahan yang akan 
dibebaskan berkembang dari rencana awal tidak perlu untuk mengajukan 
                                                 
27 Sarjita, Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah, (Yogyakarta, 
Penerbit: Tugu Jogja Pustaka, 2005), hal:41. 
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permohonan penetapan lokasi tambahan lagi. Pelaksanaan pengadaan tanah guna  
pembangunan Waduk Jatibarang, Normalisasi Banjir Kanal Barat dan Drainase 
Perkotaan harus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi 
kelancaran dan mempunyai dasar atau alas hak yang kuat untuk bertindak. 
4.1.2. Deskripsi Eksisting Lokasi Proyek Pembangunan Waduk Jatibarang 
4.1.2.1.Letak Lokasi Proyek Pembangunan Waduk Jatibarang 
Pembangunan Waduk Jatibarang meliputi lokasi tempat dimana waduk 
dibangun (dam axis), areal genangan, sabuk hijau (green belt) dan jalan 
penghubung (access road) yang terletak di 4 (empat) kelurahan dalam 2 (dua) 
kecamatan sebagai berikut: 
1. Kelurahan Kedungpane : Kecamatan Mijen 
2. Kelurahan Jatibarang : Kecamatan Mijen 
3. Kelurahan Kandri : Kecamatan Gunungpati 
4. Kelurahan Jatirejo : Kecamatan Gunungpati. 
Dalam areal waduk khususnya di Kelurahan Kandri terdapat kawasan wisata 
“Goa Kreo”. Berdasarkan perhitungan para staff ahli genangan tertinggi tidak 
akan menggenangi objek utama kawasan wisata ini.28 
Sungai utama yang dibendung untuk keperluan Waduk Jatibarang adalah 
Kali Kreo. Waduk (dam axiz) membendung Kali Kreo di Dusun Talun Kacang, 
Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati atau tepatnya disebelah utara lokasi 
                                                 
28 Sri Hartanto, Koordinator lapangan (Sub Tim) Panitia Pengadaan Tanah, Wawancara, Rabu, 21 
Pebruari 2007 
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wisata Goa Kreo. Peta lokasi rencana Waduk Jatibarang adalah sebagaimana 
terlihat pada Gambar 4.2 di bawah: 
Gambar 4.2 
Rencana Pembebasan Tanah (Land Acquisition) Proyek Waduk Jatibarang 
Sumber: Data LARAP, Tahun 2005 
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4.1.2.2.Karakteristik Biofisik Lokasi Proyek Pembangunan Waduk    
Jatibarang  
Luas lahan keseluruhan di empat kelurahan adalah 1.303,67 Ha. Bagian 
terbesar dari Kelurahan Jatirejo, Kandri, Kedungpane dan Jatibarang merupakan 
lahan tegalan. Luas lahan tegalan di Kelurahan Jatirejo dan Kandri, masing-
masing adalah 159,42 Ha dan 113,10 Ha, sedangkan lahan sawah adalah 62,50 Ha 
atau 25.22 % dari total lahan dan 69,44 Ha atau 28,17 % total lahan. Lahan yang 
digunakan untuk pemukiman dan pekarangan di Kelurahan Jatirejo dan Kandri 
masing-masing adalah 10,44 % dan 25,65 %. Tata guna lahan di Kelurahan 
Kedungpane dan Jatibarang juga didominasi oleh lahan tegalan masing-masing 
adalah 471,84 Ha atau 80,85 %, dan 87,09 Ha atau 38,41 % sedangkan lahan 
sawah hanya 5,77 % dan 18,56 % dari total luas lahan, sisanya digunakan untuk 
pemukiman dan pekarangan hutan, jalan kuburan dan lain lain. Untuk lebih jelas, 
tataguna lahan di 4 (empat) kelurahan adalah seperti yang tertera pada Tabel 4.1. 
Tabel 4.1 
Tataguna Lahan Kelurahan di Lokasi Waduk Jatibarang  
 
Kecamatan  Mijen Kecamatan  Gunungpati 
Kedungpane Jatibarang Jatirejo Kandri 
Tata Guna 
Lahan Luas 
(Ha) % 
Luas 
(Ha) % 
Luas 
(Ha) % 
Luas 
(Ha) % 
Lahan 
Sawah 
36,66 6,28 42,08 18.56 62,50 25,22 69,44 28,17 
Tegalan 471,84 80,85 87,09 38,41 159,42 64,34 113,10 46,06 
Pekarangan 
dan 
Pemukiman 
66,15 11,34 73,67 32,49 25,86 10,44 62,96 25.65 
Hutan   9,00 1.54 23,90 10.54 0 0 0 0 
Total 583,65 100 226,74 100 247,78 100 245,50 100 
Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kota Semarang diolah, Tahun 2005 
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4.1.2.3.Kondisi Sosial Warga di Lingkungan Area Proyek Pembangunan 
Waduk  Jatibarang 
a. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan 
Jumlah penduduk di Kelurahan Kedungpane dan Jatibarang,  Kecamatan 
Mijen serta di Kelurahan Jatirejo dan Kandri, Kecamatan Gunungpati  pada tahun 
2005 masing-masing sebanyak 3645 jiwa, 2215 jiwa, 1609 jiwa dan 3369 jiwa 
(Tabel 4.2). Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir 
sama yaitu sekitar 50%. Tingkat pendidikan penduduk sebagian besar (>50%) 
hanya sampai Sekolah Dasar.29  
Tabel 4.2 
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan  
 di Lokasi Waduk Jatibarang  
 
Kecamatan  Mijen Kecamatan  Gunungpati 
Kedungpane Jatibarang Jatirejo Kandri Uraian 
0rang (%) 0rang (%) 0rang (%) 0rang (%) 
Jumlah Penduduk 
Laki laki 
Perempuan 
 
1.849 
1.796 
 
50,72 
49,28 
 
1.103 
1.112 
 
49,79 
50,21 
 
781 
828 
 
48,53 
51,47 
 
1.687 
1.682 
 
50,07 
49,93 
Jumlah 3.645 100 2.215 100 1.609 100 3.369 100 
Tingkat Pendidikan 
SD 
SLTP 
SLTA 
Akademi/P T 
 
1.612 
   388 
   359 
     91 
 
65,79 
15,83 
14,65 
3,53 
 
  144 
  746 
  236 
   47 
 
12,26 
63,59 
20,11 
4,04 
 
  775 
  179 
  111 
    20 
 
71,42 
16,49 
10,23 
1,86 
 
1.568 
  551 
  235 
    39 
 
66,36 
23,02 
9,82 
0,80 
Jumlah 2450 100 1173 100 1085 100 2393 100 
Sumber : Data Kependudukan Badan Pusat Statistik Kota Semarang ,diolah, Tahun 2005 
b.  Mata Pencaharian Penduduk 
Mata pencaharian penduduk > 50% (lebih dari limapuluh persen) 
berkecimpung di sektor pertanian baik sebagai petani pemilik lahan maupun 
                                                 
29 Data Kependudukan Kota Semarang, Badan Statistik Kota Semarang tahun 2005 
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sebagai buruh tani (petani penggarap). Jumlah petani pemilik lahan di empat 
kelurahan sebanyak 1066, sedangkan sebagai buruh tani sebanyak 1264 orang. Di 
Kelurahan Kandri mata pencaharian penduduk yang terbanyak adalah sebagai 
buruh bangunan, sedangkan di Kelurahan Kedungpane jumlah buruh tani dan 
buruh industri adalah sama yaitu masing-masing sebanyak 417 orang atau 
24,04%.30 Jumlah orang dan jenis pekerjaan di masing-masing kelurahan secara 
rinci tertera pada Tabel 4.3. 
Tabel 4.3 
Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan di Lokasi Waduk Jatibarang 
   
Kecamatan  Mijen Kecamatan  Gunungpati 
Kedungpane Jatibarang Jatirejo Kandri 
Mata 
Pencaharian 
 Orang % Orang % Orang % Orang % 
Petani 344 19,83 154 24,88 234 24,32 334 22,10 
Buruh Tani 417 24,04 61 9,85 443 46,05 293 19,40 
Nelayan  0 0 0  0 0 0 0 
Wiraswasta 9 0,52 3 0,48 18 1,87 1 0,06 
Buruh Industri 417 24,04 76 12,28 0 0 288 19,07 
Buruh 
Bangunan 
62 3.57 34 5,49 151 15,70 388 25,69 
Pedagang 53 3,06 103 16,64 20 2,08 36 2,38 
Angkutan 62 3,57 6 0,97 4 0,41 0  
PNS/ABRI 26 1,49 23 3,7 16 1,66 86 5,69 
Pensiunan 24 1,39 6 0,97 7 0,72 15 0,99 
Jasa Lainnya 0 0 151 24,40 69 7,17 69 4,56 
Jumlah 1.735 100 619 100 962 100 1.510 100 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2005, diolah 
 
                                                 
30 Ibid 
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4.1.3. Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Guna 
Kepentingan Umum Di Kota Semarang 
Dalam rangka terselenggaranya pengadaan tanah bagi pelaksanaan 
pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Semarang agar tertib dan teratur, 
maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara terpadu. Untuk melaksanakan 
maksud tersebut maka dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Semarang dengan 
diterbitkannya Keputusan Walikota Semarang Nomor 590.05/40 tanggal 14 
Pebruari 2005 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam tabel 
4.4 dibawah ini: 
Tabel  4.4 
Susunan Keanggotaan  Panitia  Pengadaan Tanah  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Guna 
Kepentingan Umum Di Kota Semarang 
JABATAN/KEDUDUKAN KEDUDUKAN   
NO DALAM INSTANSI DALAM TIM 
1 Sekretaris Daerah Kota Semarang Penanggung Jawab 
2 Assisten Tata Praja Sekda Kota Semarang Ketua (merangkap anggota) 
3 Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota 
Semarang 
Sekretaris (merangkap anggota)) 
4 Kepala Dinas Tata Kota &Pemukiman Kota Semarang Anggota 
5 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Anggota 
6 Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang Anggota 
7 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 
Kota Semarang 
Anggota 
8 Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang Anggota 
9 Camat setempat Anggota 
10 Lurah setempat anggota 
11 Kepala BAPPEDA Kota Semarang Anggota tidak tetap 
12 Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota 
Semarang 
Anggota Tidak tetap 
13 Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Anggota tidak tetap 
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Menurut data pada tabel di atas, jabatan dalam instansi dan kedudukannya 
dalam Tim dipercayakan kepada personal–personal sebagaimana tercantum 
dibawah ini: 
1. Sekretaris Daerah Kota Semarang : Drs. Sumarmo H.S., Msi. 
2. Assisten Tata Praja Sekda Kota 
Semarang 
: Drs. Sumargono, MM. 
3. Kepala Bagian Pemerintahan Umum 
Setda Kota Semarang 
: Drs. Arief Moelia Edie 
4. Kepala Dinas Tata Kota & 
Pemukiman Kota Semarang 
: Ir. Bambang Haryono 
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota 
Semarang 
: Achmad Kadarisman, ST. 
6. Kepala Kantor Pertanahan Nasional 
Kota Semarang 
: Yahman SH., MM. 
7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
Bumi dan Bangunan Kota Semarang 
: 1. Suherman SH. 
  2. Drs. Joofie Gabriel Paat, Msi. 
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota 
Semarang 
: Nurjanah SH. 
9. Camat setempat : Menyesuaikan 
10. Lurah setempat : Menyesuaikan 
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11. Kepala BAPPEDA Kota Semarang : Drs. Hadi Purwono 
12. Kepala Dinas Pertamanan dan 
Pemakaman Kota Semarang 
: Masdiana Safitri. 
13. Kepala Dinas Pertanian Kota 
Semarang 
: Dra. Ayu Entys, MM. 
Tugas Panitia sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut: 
a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan 
benda-benda lain yang ada kaitannya dengan hak atas tanah yang akan dilepas 
atau diserahkan; 
b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum Hak Atas Tanah akan 
dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya; 
c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang Hak 
Atasnya akan dilepas atau diserahkan; 
d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang Hak Atas Tanah 
mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut; 
e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang Hak Atas Tanah dan 
Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan 
bentuk-bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian; 
f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para 
pemegang Hak Atas Tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang ada di 
atas tanah; 
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g. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah. 
Untuk membantu kelancaran tugas, Ketua Pantia Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Semarang dapat 
membentuk Sub Tim. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengadaan Tanah 
melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Walikota Semarang. Segala 
biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerja Panitia Pengadaan Tanah termasuk 
Sub Timnya dibebankan kepada anggaran proyek yang bersangkutan. 
Selain itu untuk pelaksanaan teknis di lapangan dan dalam rangka 
meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota 
Semarang khususnya Proyek Pembebasan Tanah dan Relokasi Penduduk untuk 
pembangunan Waduk Jatibarang, Normalisasi Banjir Kanal Barat dan Drainase 
Perkotaan Semarang dibentuk Tim Identifikasi, oleh karena itu, maka perlu 
diterbitkan Keputusan Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) Nomor: 590/01261  
tentang Pembentukan Tim Identifikasi Proyek Pembebasan Tanah dan Relokasi 
Penduduk untuk Integrated River Basin Management Project For Semarang 
tanggal 16 Pebruari 2006. Tugas Tim  Identifikasi adalah: 
1. Mengadakan identifikasi dalam Proyek Pembebasan Tanah dan Relokasi 
Penduduk untuk Integrated River Basin Management Project For Semarang; 
2. Mengevaluasi hasil identifikasi yang sudah dicek pada Proyek Pembebasan 
Tanah dan Relokasi Penduduk untuk Integrated River Basin Management 
Project For Semarang; 
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3. Membuat laporan hasil identifikasi yang digantirugi pada pekerjaan 
pembebasan tanah dan relokasi penduduk untuk integrated river basin 
management project for Semarang. 
Dalam melaksanakan tugasnya Tim Identifikasi bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Semua biaya yang timbul sebagai 
akibat diterbitkannya keputusan mengenai pembentukan Tim Identifikasi ini 
dibebankan kepada anggaran pembebasan tanah dan relokasi penduduk untuk 
integrated river basin management project for Semarang. Jumlah Anggota Tim 
Identifikasi ini terdiri dari 30 (tiga puluh) orang, dengan jabatan sebagai Pengguna 
Anggaran, Pembantu Pengguna Anggaran, Ketua sebagai Koordinator lapangan, 
Anggota sebagai Wakil Koordinator, Bendahara, survey lapangan, Pembantu 
Umum, Tim pengukur yang kesemuanya saling berkoordinasi dengan Sub Tim 
yang telah dibentuk oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah. Daftar nama-nama dari 
anggota Tim Identifikasi dapat dilihat pada tabel 4.20 di bawah ini: 
Tabel 4.5 
Daftar Anggota Tim Identifikasi 
Guna Pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang 
No Nama Jabatan Jabatan Dalam Tugas 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H. Achmad Kadarisman ST.MM 
Ir. Nugroho Joko Purwanto MT 
Sri Hartanto ST 
Sukadi SIP 
Pardi 
Faridian Bachtiar ST 
Surono ST 
Hardono ST 
Nanang Tri Sanyoto 
Winarno Setyobudi 
PA 
PPA 
Ketua 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
 
 
Koordinator Lapangan 
Wakil Koordinator 
Bendahara 
Survey Lapangan 
Survey Lapangan 
Pembantu Umum 
Pembantu Umum 
Pembantu Umum 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Adono 
Surono 
M.Teqi Wijaya ST 
Abdul Fatah 
Mulyanto 
Mujiono 
Sudarsono 
Soedjiman 
Haryanto 
Elly Agustin SH 
Retno Setiasti SE 
Drs. Agustanto 
Sigit Dwi Sulistyorini 
Moch Solichin ST 
Jais Suyono ST 
Her Margono SE 
Pardjono 
Tri Mardoko BE 
Suwito BA 
Suharta SH 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Pembantu Umum 
Pengukuran 
Pengukuran 
Pengukuran 
Pengukuran 
Pengukuran 
Pengukuran 
Pengukuran 
Pembantu Umum 
Pembantu Umum 
Pembantu Umum 
Pembantu Umum 
Pembantu Umum 
Pembantu Umum 
Pembantu Umum 
Pembantu Umum 
Pembantu Umum 
Pembantu Umum 
Pembantu Umum 
Pembantu Umum 
Sumber: Data Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Tahun 2006 
4.1.4. Penyuluhan dan Sosialisasi Rencana Pembebasan Lahan Guna 
Pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang 
Penyuluhan atau sosialisasi pada dasarnya adalah hal yang paling esensial 
dan penting dalam suatu kegiatan yang melibatkan dua pihak yang masing-masing 
kepentingannya saling bersinggungan. Pendekatan sosial (social engenering) yang 
dilakukan oleh Pemerintah dengan baik akan membawa kesan yang baik pula di 
mata masyarakat. Dengan adanya sosialisasi mengenai rencana pembangunan  
Waduk Jatibarang kepada masyarakat setempat, masyarakat setempat merasa 
diperlakukan sebagai pihak yang suara hati dan peranan mereka diperhitungkan 
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dan diperhatikan oleh Pemerintah. Berkat penyuluhan dan sosialisasi yang baik 
pula Pemerintah seolah-olah mendapat “tiket masuk” ke dalam lingkungan Warga 
Terkena Dampak untuk dapat mengidentifikasi keadaan fisik dan non fisik dari 
lingkungan warga yang lahannya akan dibebaskan. Proses penyuluhan dan 
sosialisasi rencana pengadaan tanah guna pembangunan Waduk Jatibarang telah 
mulai dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah bersama dengan Tim LARAP 
(Tim khusus untuk studi pembebasan lahan yang dibentuk oleh pihak JBIC (Japan  
Bank International Coorporate) berdasarkan perjanjian kontrak No. 
KU.08.08.SKS.PBPPJ-08 tanggal 3 Agustus 2005 sebagai pihak pemberi 
pinjaman dana berkala untuk pembangunan fisik Waduk Jatibarang) bekerjasama 
dengan Pemerintah Kota Semarang sejak pertengahan tahun 2005 lalu. Dalam 
proses penyuluhan dan sosialisasi ini dapat dijaring aspirasi-aspirasi Warga 
Terkena Dampak, sikap Warga Terkena Dampak, jenis kompensasi yang 
diinginkan beserta alasannya, perkiraan besarnya  kompensasi yang diinginkan 
oleh Warga Terkena Dampak dan juga berbagai macam masukan dan keluhan dari 
Warga Terkena Dampak sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab-sub bab 
sebelumnya. Proses Minute Of Public hearing ini dilakukan dengan melakukan 
tatap muka langsung antara Warga Terkena Dampak dengan Tim sosialisasi. 
Berlangsungnya proses sosialisasi rencana pembebasan lahan guna pembangunan 
Waduk Jatibarang dapat dilihat pada gambar 4.3 dibawah ini: 
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Gambar 4.3 
Penyuluhan dan Sosialisasi Rencana Pemebebasan Lahan 
Guna Pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang 
 
  
Sumber: dokumentasi LARAP, Agustus Tahun 2005 
4.1.4.1.Sumber Informasi Rencana Pembuatan Waduk  Jatibarang 
Salah satu tahapan penting yang dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan 
tanah guna pembangunan Waduk Jatibarang adalah melakukan sosialisasi dengan 
pendekatan social engineering. Pada dasarnya sosialisasi dilakukan agar Warga 
Terkena Dampak (WTD) dapat memahami maksud dan tujuan dilakukan 
pembangunan Waduk Jatibarang. Namun demikian, sebelum dilakukan 
sosialisasi, Warga Terkena Dampak telah mendapatkan informasi mengenai 
rencana pembangunan Waduk Jatibarang. Informasi rencana pembangunan 
Waduk tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti Aparat Pemerintah Kota, 
Aparat Kecamatan, Aparat Desa, tokoh masyarakat, tetangga maupun Panitia 
Pengadaan Tanah. 
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Secara keseluruhan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Warga 
Terkena Dampak dan data yang diperoleh dari Panitia Pengadaan Tanah, sumber 
informasi yang didapatkan oleh Warga Terkena Dampak dikelompokkan menurut 
kelurahan disajikan pada Tabel 4.6. Informasi mengenai rencana pembangunan 
Waduk Jatibarang dapat diperoleh Warga Terkena Dampak dari berbagai sumber 
dalam arti seorang Warga Terkena Dampak dapat memperoleh informasi dari 
Aparat Pemerintah Kota, Kecamatan, Desa, dan atau tetangga maupun Panitia 
Pengadaan Tanah.  
Pada Tabel 4.6 tampak bahwa prosentase informasi yang paling banyak 
diperoleh Warga Terkena Dampak bersumber dari Tim Panitia Pengadaan Tanah 
dengan bantuan Tim LARAP (> 50%), kecuali di Kelurahan Jatibarang dimana 
sumber informasi paling banyak diperoleh dari tokoh masyarakat setempat. 
Informasi diperoleh pada umumnya setelah dilakukan sosialisasi oleh Panitia 
Pengadaan Tanah. Kenyataan ini mengindikasikan, bahwa sosialisasi yang 
dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah memang perlu dilakukan, karena relatif 
dapat mengeleminir pihak-pihak yang akan memanfaatkan kesempatan, utamanya 
dalam kompensasi pembebasan lahan. 
Tabel 4.6 
Sumber Informasi Rencana Pembuatan Waduk Jatibarang 
Kecamatan Mijen Kecamatan Gunungpati Sumber Informasi 
Kedungpane Jatibarang Jatirejo Kandri 
% 
Aparat Pemerintah Kota 
Aparat Kecamatan 
Aparat Desa 
Tokoh Masyarakat 
Tetangga 
Panitia Pengadaan Tanah 
2.70 
2.70 
13.51 
10.81 
16.21 
62.16 
20.00 
- 
40.00 
80.00 
- 
20.00 
1.67 
- 
38.33 
- 
5.00 
61.67 
6.34 
1.58 
11.11 
68.25 
6.34 
63.49 
Sumber       : Data Panitia Pengadaan Tanah Kota Semarang, Tahun 2005 
Keterangan: dapat lebih dari satu pilihan  
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4.1.4.2.Sikap Warga Terkena Dampak (WTD) terhadap Pembangunan 
Waduk  Jatibarang 
Suatu pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak 
sepenuhnya didukung oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang langsung 
terkena dampak pembangunan waduk. Hal ini disebabkan karena pembangunan 
pasti membutuhkan pengorbanan yang harus secara ikhlas diberikan oleh Warga 
Terkena Dampak pembangunan. Untuk itu salah satu parameter atau tolak ukur 
yang digunakan adalah menjaring aspirasi WTD terhadap pembangunan Waduk 
Jatibarang yang tercermin dari sikap yang diberikan dengan merelakan lahan dan 
tanamannya untuk dijadikan waduk. 
Secara keseluruhan, warga yang mempunyai lahan dan tanaman di lokasi 
rencana pembangunan Waduk Jatibarang memberikan sikap yang positif terhadap 
rencana pembangunan waduk dan merelakan lahan maupun tanamannya untuk 
dibebaskan, dalam arti tidak menjadi penguasaannya lagi. Sikap positif tersebut 
tercermin pada jawaban yang diberikannya tentang persetujuan Warga Terkena 
Dampak terhadap pembangunan Waduk Jatibarang. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan warga yang menjadi sample dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa 
semua Warga yang mempunyai lahan dan tanaman yang berada dilokasi rencana 
pembuatan Waduk Jatibarang menjawab setuju (100%).31 Ungkapkan kesediaan 
warga terkena dampak ditunjukan dalam berbagai alasan dan dalam 
mengungkapkan alasannya terdapat beberapa warga yang memberikan lebih dari 
satu alasan. Secara garis besar alasan-alasan tersebut antara lain ingin turut 
                                                 
31 Wawancara , Focus Group Discusion,  Selasa 1 Mei 2007 
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berpartisipasi dalam pembangunan (7 orang), mempunyai lahan  sawah atau 
tegalan lain yang lebih potensial untuk digarap (11 orang), biaya pendidikan anak 
(5 orang), mengikuti tindakan pemilik lahan lainnya (4 orang), biaya membangun 
rumah (1 orang), sebagai tabungan dan/atau modal (15 orang). 
 Hal ini senada dengan hasil pendataan yang dilakukan oleh Panitia 
Pengadaan Tanah dimana pernyataan setuju tersebut dilatarbelakangi oleh 
berbagai alasan yang diberikan sebagaimana yang terdapat dalam Tabel 4.7.32 
Tabel 4.7 
Sikap Warga Terkena Dampak  
Terhadap Rencana Pembangunan Waduk Jatibarang 
 
Kecamatan Mijen Kecamatan Gunungpati Sikap WTD 
Kedungpane Jatibarang Jatirejo Kandri 
% 
Ya , setuju  100 100 100 100 
a. Mensukseskan program 
pemerintah 
b. Meningkatkan 
perekonomian wilayah  
c. Akan tercipta lapangan 
pekerjaan 
d. Meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat 
e. Menanggulangi banjir  
f. Memenuhi kebutuhan 
air bersih 
g. Untuk wisata 
h. Lahan tidak produktif 
i. Penyimpanan air 
tanah/kelestarian 
lingkungan 
j. Tidak memberi alasan 
k. Lainnya 
 
24.52 
 
15.09 
 
22.64 
 
 
28.30 
9.43 
 
3.77 
5.67 
1.88 
 
 
0 
0 
0 
 
26.66 
 
26.66 
 
20.00 
 
 
6.67 
20.00 
 
6.67 
6.67 
6.67 
 
 
- 
6.67 
- 
 
 
24.52 
 
16.66 
 
45.00 
 
 
55.00 
6.66 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
8.33 
- 
 
2.40 
 
24.10 
 
14.46 
 
 
16.86 
4.81 
 
- 
7.22 
- 
 
 
1.20 
4.81 
10.84 
 
Sumber      : data Panitia Pengadaan Tanah Kota Semarang, Tahun 2005 
Keterangan: dapat lebih dari satu pilihan 
 
                                                 
32 Data Panitia Pengadaan Tanah 
 105
Berdasarkan alasan yang diberikan, tampak bahwa Warga Terkena Dampak 
mempunyai kepatuhan terhadap program yang dicanangkan Pemerintah, yaitu 
dengan memberikan alasan mensukseskan program Pemerintah dan jawaban 
tersebut diberikan oleh Warga Terkena Dampak di Kelurahan Kedungpane, 
Jatibarang, Jatirejo dan Kandri, masing-masing secara berurutan sebesar  24.52%, 
26.66%, 24.52%, dan 2.40%. Di samping itu juga tampak mengenai kepedulian 
warga terhadap lingkungan dan kepentingan orang lain, yang tercermin dari 
jawaban untuk menanggulangi banjir, memenuhi kebutuhan air bersih, dan 
penyimpanan air tanah maupun kelestarian lingkungan.  
Alasan lain yang diberikan oleh WTD, cenderung mencerminkan masih 
dibutuhkannya peningkatan penghasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 
rumah tangga. Jawaban yang mengindikasikan pernyataan tersebut adalah harapan 
akan terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatnya perekonomian wilayah, dan 
meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 
Sikap WTD tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah untuk 
mengupayakan agar terjadi peningkatan perekonomian wilayah WTD, sehingga 
secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini 
penting untuk menjadi perhatian agar pengorbanan yang diberikan oleh WTD 
sebanding dengan manfaat yang akan diterima. 
Kesedian Warga Terkena Dampak pembangunan Waduk Jatibarang ini 
harus diperhatikan oleh Pemerintah dengan memberikan ganti rugi yang 
sepantasnya mereka terima. Pemerintah diharapkan tidak hanya melakukan 
pendekatan terhadap Warga Terkena Dampak pada saat membutuhkan 
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pengorbanan atau kesediaan Warga Terkena Dampak saja, melainkan perhatian 
Pemerintah tersebut harus secara kontinyu dan berkesinambungan baik pada saat 
pra pengadaan tanah maupun pasca pengadaan tanah. Jangan sampai terjadi, di 
satu sisi rencana pembangunan untuk kemakmuran tercapai tetapi ironisnya di sisi 
lain ada segolongan masyarakat yang telah mengorbankan hak-haknya justru 
terabaikan sendi-sendi kehidupannya. 
4.1.4.3.Aspirasi Warga Terkena Dampak (WTD) terhadap Kompensasi yang 
Diinginkan 
Menurut hasil penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara 
dengan Warga Terkena Dampak dapat diketahui bahwa jenis kompensasi yang 
diinginkan Warga Terkena Dampak untuk pembebasan lahan maupun 
penggantian tanaman yang ditawarkan pada saat sosialisasi pengadaan tanah 
adalah uang, lahan, rumah, ternak, dan tanaman. Namun demikian semua WTD 
(100%) di Kelurahan Kedungpane, Jatibarang, Jatirejo, maupun Kelurahan Kandri 
menginginkan agar kompensasi yang diberikan dalam bentuk uang.33 
Tabel 4.8 
Jenis Kompensasi Lahan dan Tanaman Yang Diinginkan  
Warga Terkena Dampak Waduk Jatibarang 
Kecamatan Mijen Kecamatan Gunungpati Kompensasi yang 
diinginkan Kedungpane Jatibarang Jatirejo Kandri 
% 
Uang 
Lahan 
Rumah 
Ternak 
Tanaman 
100 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
0 
0 
0 
Sumber : data primer, diolah, Tahun 2007 
                                                 
33Wawancara dengan, Focus Group Discusion Selasa 1 Mei 2007 
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Salah satu alasan yang diberikan tentang kompensasi yang diinginkan 
terhadap pembebasan lahan berupa uang adalah untuk membeli lahan. Alasan 
tersebut diungkapkan oleh Warga Terkena Dampak di Kelurahan Kedungpane 
(21.15%), Jatibarang (25%), Jatirejo (15.38%), dan Kandri (13.40%). Sedangkan 
alasan untuk modal usaha, dominan diberikan oleh WTD di Kedungpane 
(69.23%) dan Jatirejo (44.87%). Di Kelurahan Jatibarang (56.25%) memberikan 
alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kompensasi berupa uang dianggap 
praktis oleh WTD di Kelurahan Kedungpane (55.38%), Jatibarang (31.25%), 
Jatirejo (11.53%), dan Kandri (27.83%). Alasan lain yang terungkap adalah untuk 
naik haji, membeli rumah, tabungan, dan biaya pendidikan anak. 34 
Tabel 4.9 
Alasan Kompensasi Pembebasan Lahan Berupa Uang Yang Diinginkan 
Warga Terkena Dampak Waduk Jatibarang 
Kecamatan Mijen Kecamatan Gunungpati Alasan   
Kedungpane Jatibarang Jatirejo Kandri 
% 
a. Membeli lahan  
b. Modal usaha 
c. Memenuhi kebutuhan 
hidup 
d. Tabungan 
e. Praktis 
f. Biaya pendidikan anak 
g. Naik haji 
h. Membeli rumah 
i. Tidak memberi alasan 
21.15 
69.23 
 
12.30 
23.07 
55.38 
12.30 
9.23 
0 
18.46 
25.00 
12.50 
 
56.25 
0 
31.25 
0 
0 
0 
18.75 
 
15.38 
44.87 
 
26.02 
15.38 
11.53 
0 
0 
0 
30.76 
 
13.40 
27.83 
 
6.18 
5.15 
27.83 
0 
0 
24.00 
3.09 
Sumber : Data Panitia Pengadaan Tanah Kota Semarang, dapat lebih dari satu pilihan, Tahun 2005 
                                                 
34 Data Panitia Pengadaan Tanah 
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Alasan kompensasi berupa uang untuk penggantian tanaman yang 
diungkapkan oleh WTD di semua lokasi hampir sama dengan untuk pembebasan 
lahan, hanya berbeda prosentase sebarannya. Selain itu, alasan untuk pembelian 
bibit tanaman dan membeli kendaraan tidak terungkap pada kompensasi 
pembebasan lahan. 
Tabel 4.10 
Alasan Kompensasi Penggantian Tanaman Berupa Uang Yang Diinginkan 
Warga Terkena Dampak Waduk Jatibarang 
 
Kecamatan Mijen Kecamatan GunungpatiKompensasi yang 
diinginkan  Kedungpane Jatibarang Jatirejo Kandri 
% 
a. Membeli lahan  
b. Modal usaha 
c. Memenuhi 
kebutuhan hidup 
d. Tabungan 
e. Praktis 
f. Biaya pendidikan 
g. Membeli kendaraan 
h. Membeli bibit 
i. Tidak memberi 
alasan 
 
0 
38.46 
 
23.07 
21.53 
18.46 
0 
0 
0 
21.53 
0 
6.25 
 
43.75 
0 
0 
12.50 
0 
0 
18.75 
0 
5.12 
 
25.64 
30.76 
0 
10.26 
30.70 
0 
0 
3.09 
46.39 
 
9.27 
12.37 
0 
0 
21.64 
15.46 
0 
Sumber : Data Panitia Pengadaan Tanah, Tahun 2005 
Keterangan: dapat lebih dari satu pilihan 
 
Harga yang diinginkan Warga Terkena Dampak, tidak digunakan sebagai 
patokan penentuan besarnya kompensasi, tetapi merupakan informasi yang dapat 
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menjadi masukan/bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam penentuan 
nilai kompensasi.  
Perkiraan harga lahan sawah yang diinginkan Warga Terkena Dampak 
sebagai kompensasi dari pembebasan lahan, bervariasi antar kelurahan mulai dari 
Rp.50.000,-/m² sampai dengan Rp. 250.000,-/m². Perkiraan kompensasi harga 
sawah di Kelurahan Kedungpane paling rendah Rp.70.000,-/ m² (4.76%) dan 
paling tinggi Rp. 200.000,-/ m² ( 23.82%). Mayoritas kompensasi harga yang 
diinginkan Warga Terkena Dampak Kelurahan Kedungpane pada kisaran harga 
Rp.100.000 sampai dengan Rp 200.000,-/m² dengan sebaran 38.09% 
(Rp.100.000,-/ m²), 4.76% (Rp.125.000,-/ m²), 28.57% (Rp.150.000,-/ m²), dan 
32.02% (Rp.200.000,-/ m²). Selain itu hanya 4.76% Warga Terkena Dampak di 
Kelurahan Kedungpane yang menginginkan kompensasi harga Rp 70.000,-/m². 
Perkiraan harga lahan sawah yang diinginkan WTD Kelurahan Jatibarang 
berada pada kisaran Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 125.000,-/m². Mayoritas 
WTD Kelurahan Jatibarang menginginkan kompensasi harga sawah Rp. 100.000,-
/m² (66.68%), sedangkan yang lain menginginkan kompensasi harga Rp. 
120.000,- dan Rp.125.000,- /m², masing-masing sebanyak 16.66%. 
Di Kelurahan Jatirejo, kompensasi harga lahan sawah yang diinginkan 
Warga Terkena Dampak paling tinggi Rp. 250.000,-/m² (5.26%) dan yang paling 
rendah Rp.75.000,-/m² (5.26%). Mayoritas Warga Terkena Dampak di Kelurahan 
Jatirejo, menginginkan kompensasi harga lahan sawah sebesar Rp. 200.000,-/m² 
(78.96%), sedangkan yang menginginkan kompensasi sebesar Rp. !00.000,-/m² 
dan Rp. 150.000,-/m² masing-masing 5.26%.  
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Harga lahan sawah yang dinginkan WTD Kelurahan Kandri berkisar antara 
Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- /m². Kompensasi harga Rp. 50.000,- 
dan Rp. 60.000,-/m² masing-masing diinginkan oleh 4.54% WTD, sedangkan 
kompensasi harga Rp. 150.000,-/ m² diinginkan oleh 18.18% WTD. Mayoritas 
kompensasi harga sawah yang diinginkan WTD di Kelurahan Kandri adalah 
sebesar Rp. 200.000,-/m² (45.47%) dan Rp.100.000,-/ m² (27.27%). 
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Mijen baik di 
Kelurahan Kedungpane maupun Jatibarang, mayoritas kompensasi harga lahan 
sawah yang diinginkan WTD adalah Rp.100.000,-/m² masing-masing dengan 
prosentase 38.09% dan 66.68%. Sedangkan di Kecamatan Gunungpati, mayoritas 
WTD menginginkan kompensasi harga lahan sawah sebesar Rp.200.000,-/m² 
dengan prosentase 78.96% di Kelurahan Jatirejo dan 45.47% di Kelurahan 
Kandri.35 
Tabel 4.11 
Perkiraan Harga Lahan Sawah Yang Diinginkan Warga Terkena Dampak 
Waduk Jatibarang 
 
Kecamatan Mijen Kecamatan Gunungpati Harga tanah 
(Rp,-/ m²)   Kedungpane Jatibarang Jatirejo Kandri 
(orang) % 
50.000 
60.000 
70.000 
75.000 
100.000 
120.000 
125.000 
150.000 
200.000 
250.000 
0 
0 
1 
0 
10 
0 
1 
7 
6 
0 
0 
0 
4.76 
0 
38,09 
0 
4.76 
28.57 
23.82 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66.68 
16.66 
16.66 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
2 
24 
2 
0 
0 
0 
5.26 
5.26 
0 
0 
5.26 
78.9
6 
5.26 
3 
3 
0 
0 
20 
0 
0 
13 
32 
0 
4.54 
4.54 
0 
0 
27.27 
0 
0 
18.18 
45.47 
0 
Sumber : Data Panitia Pengadaan Tanah Kota Semarang, diolah, Tahun 2005 
                                                 
35 Data Panitia Pengadaan Tanah 
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Perkiraan harga lahan tegalan yang diinginkan WTD bervariasi mulai dari 
harga Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-/m². Di Kecamatan Mijen 
kompensasi harga tegalan yang diinginkan WTD berkisar antara Rp. 100.000,- 
sampai dengan  Rp. 200.000,-/m², Sedangkan di Kecamatan Gunungpati berkisar 
antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp.200.000,-/m². Prosentase paling tinggi 
(37.50%) WTD di Kelurahan Kedungpane menginginkan kompensasi harga 
tegalan sebesar Rp.150.000,-/m², kemudian diikuti Rp.100.000,-/m² (33.33%). 
Sedangkan WTD yang lain menginginkan kompensasi harga tegalan sebesar Rp. 
115.000,- (4.16%), Rp.125.000,- (8.33%), dan Rp.200.000,- (16.68%).  
Harga lahan tegalan yang diinginkan WTD di Kelurahan Jatibarang  paling 
besar prosentasenya (46.15%) yaitu seharga Rp. 115.000,-/m², kemudian diikuti 
Rp.150.000,-/m² (30.76%). Sedangkan WTD lain menginginkan kompensasi 
harga tegalan sebesar Rp. 100.000,-/m² (7.64%), Rp. 125.000,-/m² ( 7.64%), dan 
Rp.200.000,-/m² (7.81%). 
Di Kelurahan Jatirejo, WTD yang menginginkan kompensasi harga tegalan 
sebesar Rp. 200.000,-/ m² sebanyak  64.88% (paling tinggi). Kompensasi harga 
yang diinginkan WTD lain lebih rendah, yaitu Rp. 50.000,-/m² (5.40%), 
Rp.100.000,-/ m² (13.51%), dan Rp. 150.000,-/ m² (16.21%). Di Kelurahan 
Kandri kompensasi harga tegalan yang diinginkan oleh mayoritas WTD (64.00%) 
sama dengan yang diinginkan oleh mayoritas WTD di Kelurahan Jatirejo, yaitu 
Rp.200.000,-/m². Kompensasi harga tegalan yang diinginkan WTD lain di 
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Kelurahan Kandri adalah Rp. 50.000,-/m² (4%), Rp. 100.000,-/m² (24%), dan 
Rp.150.000,-/ m² (8%).36 
Tabel 4. 12 
Perkiraan Harga Lahan Tegalan Yang Diinginkan Warga Terkena Dampak  
Waduk Jatibarang  
 
Kecamatan Mijen Kecamatan Gunungpati Harga tanah   
Kedungpane Jatibarang Jatirejo Kandri 
(orang) % 
50.000 
90.000 
100.000 
115.000 
125.000 
150.000 
200.000 
0 
0 
13 
2 
3 
15 
7 
0
0
33.33
4.16
8.33
37.50
16.68
0 
0 
1 
4 
1 
2 
1 
0
0
7.64
46.15
7.64
30.76
7.81
2 
0 
6 
0 
0 
8 
30
5.40 
0 
13.51 
0 
0 
16.21 
64.88 
 
3 
0 
16 
0 
0 
6 
42 
4.00 
0 
24.00 
0 
0 
8.00 
64.00 
Sumber : Data Panitia Pengadaan Tanah Kota Semarang, Tahun 2005 
 
4.1.5. Penetapan Batas Lokasi Pembangunan Waduk Jatibarang 
Pematokan batas pembebasan tanah memberikan kepastian kepada Warga 
Terkena Dampak mengenai aset yang akan terkena proyek dan akan memudahkan 
pelaksanaan pembebasan tanah dikemudian hari. Pematokan pada kawasan yang 
akan terkena rencana waduk Jatibarang adalah sebagai berikut (lihat gambar 4.2) : 
a.  Pematokan Untuk Batas Green Belt Waduk. Diambil jarak rata – rata 100 
meter dari maximum water level area. Penentuan jarak 100 m didasarkan pada 
Garis Sempadan Bangunan untuk Waduk sesuai dengan Peraturan Daerah 
Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan. 
                                                 
36Data Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2005 
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b.  Pematokan Untuk Access Road. 
Pada access road barat (di Kelurahan Kedungpane), terdapat penggeseran ke 
arah utara pada bagian ujung access road karena desain access road awal 
mengenai perumahan penduduk. Pada access road timur (di Kelurahan 
Kandri), terdapat penggeseran ke arah selatan pada bagian ujung access road 
karena sebagian penduduk tidak setuju tanahnya terkena pembebasan.  
c.  Pematokan Untuk Rencana Disposal Area.  
Lokasi disposal area 1,3,4 tetap sesuai rencana dalam detail design. Lokasi 
disposal area 2 dipindah ke lokasi disebelah utara dam axis karena lokasi 
disposal area pada disain awal terdapat 2 buah sumber air yang dimanfaatkan 
oleh penduduk Talun Kacang di Kelurahan Kandri untuk kebutuhan sehari-
hari. 
Tidak ada pematokan untuk rencana Borrow Area ( Quarry ), namun untuk 
rencana borrow area C dan D sudah masuk dalam kawasan daerah genangan.  
Sedang rencana borrow area A dan borrow area B tidak dilakukan pembebasan 
tanah, karena dalam project implementation nanti akan menjadi tanggung jawab 
kontraktor. Catatan : Rencana borrow area A sebagaimana ditentukan dalam 
disain awal, saat ini terdapat ± 40 rumah penduduk. 
Patok pembebasan tanah dilokasi rencana waduk dibuat dengan patok beton 
bercat kuning. Pematokan meliputi wilayah kelurahan Kandri dan kelurahan 
Jatirejo di kecamatan Gunungpati serta pematokan di kelurahan Kedungpane dan 
kelurahan Jatibarang di kecamatan Mijen. 
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Total luas pembebasan tanah yang dibutuhkan untuk daerah genangan termasuk 
green belt, disposal area dan access road adalah 189,33 ha. Luasan ini tidak 
termasuk tanah negara yaitu tanah pada Kawasan Wisata Goa Kreo. 
4.1.6. Inventarisasi Aset Warga Terkena Dampak Pembangunan Waduk 
Jatibarang 
4.1.6.1.Warga Terkena Dampak (WTD) Langsung di Area Proyek 
Lokasi yang akan terkena genangan air waduk dan sabuk hijau (green belt) 
terletak di sebelah Barat Laut Kelurahan Kandri, Utara Kelurahan Jatirejo, Timur 
Laut Kelurahan Jatibarang dan Timur Kelurahan Kedungpane. Menurut hasil 
inventarisasi sementara yang telah dilakukan diketahui bahwa tidak terdapat 
rumah pemukiman pada lahan yang akan dibebaskan. 
Tercatat bahwa jumlah seluruh Warga Terkena Dampak langsung 
pembangunan Waduk Jatibarang adalah 297 orang. Warga Terkena Dampak 
paling banyak adalah di Kelurahan Kandri yaitu sebanyak 138 orang atau 46,46 % 
dari jumlah Warga Terkena Dampak keseluruhan. Namun demikian Warga 
Terkena Dampak Waduk Jatibarang tidak selalu mempunyai lahan di wilayah 
domisili, sebagai contoh lahan yang akan dibebaskan di wilayah Kelurahan 
Jatirejo dimiliki oleh penduduk Kelurahan Kandri sebanyak 33 orang.37 
Selanjutnya, pembahasan pada tesis ini yang dimaksud dengan Warga Terkena 
Dampak (WTD) adalah berdasarkan lokasi pemilikan lahan bukan domisili.     
 
 
                                                 
37 Data Luas Lahan Pembebasan Panitia Pengadaan Tanah Kota Semarang Tahun 2005 
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Tabel  4.13 
Jumlah Warga dan Luas Lahan Terkena Dampak Waduk Jatibarang 
 
Lahan Sawah Tegalan Kecamatan/ 
Kelurahan 
WTD 
( Orang) 
WTD 
( Orang) 
Total 
WTD 
(Orang) 
Kecamatan Mijen 
• Kedungpane 
• Jatibarang 
 
25 
8 
 
40 
8 
 
65 
16 
Kecamatan Gunungpati 
• Kandri 
• Jatirejo 
 
71 
32 
 
67 
46 
 
138 
78 
Jumlah 136 161 297 
Sumber : Data Panitia Pengadaan Tanah, Tahun 2005 
 
4.1.6.2. Luas Kepemilikan Lahan 
Berdasarkan hasil pengumpulan data, luas lahan milik warga yang akan 
dibebaskan adalah 189.35 Ha. Lahan sawah yang akan dibebaskan seluas 47.01 
Ha atau 24.83%, sedangkan lahan tegalan yang akan dibebaskan seluas 142.21 ha 
atau 75.17%. Lahan yang akan terkena pembebasan terluas adalah di Kelurahan 
Kedungpane yaitu 77.61 ha atau 40.99 % dan luas lahan yang paling sedikit 
dibebaskan adalah di Kelurahan Jatibarang yaitu 15.91 ha atau 8.40%. 38 
Jumlah warga dan luas lahan sawah dan tegalan yang terkena dampak 
pembangunan Waduk Jatibarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
 
 
 
 
 
 
                                                 
38 Data Panitia Pengadaan Tanah Kota Semarang 
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Tabel 4.14 
Jumlah Warga dan Luas Lahan Terkena Dampak Waduk Jatibarang 
 
Lahan Sawah Tegalan 
Kecamatan/ 
Kelurahan 
WTD 
 
Luas 
( Ha) 
WTD 
 
Luas 
( Ha) 
 
Total 
WTD 
 
Total Luas 
Lahan 
(Ha) 
Mijen 
• Kedungpane 
• Jatibarang 
 
25 
  8 
 
  9.15 
  2.72 
 
 40 
 8 
 
 68.46 
 13.19 
 
65 
16 
 
77.61 
15.91 
Gunungpati 
• Kandri 
• Jatirejo 
 
71 
32 
 
22.08 
13.16 
 
 67 
 46 
 
 39,86 
 20.73 
 
138 
78 
 
61.94 
33.89 
Jumlah 136 47.01 161 142.21 297 189.35 
Sumber : Data Panitia Pengadaan Tanah Kota Semarang,Tahun 2005 
 
4.1.6.3. Status Kepemilikan Lahan 
a.  Status Lahan Sawah Terkena Dampak Waduk Jatibarang 
 Status kepemilikan lahan menunjukkan legalitas dari lahan yang dikuasai. 
Ada tiga kriteria status kepemilikan lahan sawah yang umum berlaku di lokasi 
penelitian, yaitu sertipikat, letter D, dan letter C. Prosentase lahan sawah yang 
sudah mempunyai sertipikat paling tinggi di Kelurahan Jatirejo (91.66%), 
kemudian Kandri (85.45%), Jatibarang (50%), dan Kedungpane (47.78%). 
Sedangkan prosentase lahan yang mempunyai status masih letter D paling tinggi 
di Kelurahan Kedungpane (52.22%) dan paling sedikit di Kelurahan Kandri 
(1.83%). Status pemilikan lahan dengan kriteria letter C tidak dimiliki oleh WTD 
yang mempunyai lahan di wilayah Kelurahan Kedungpane dan Jatibarang.39 
 
                                                 
39 Data status Hak Atas Tanah BPN/Kantor Pertanahan Kota Semarang 
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Tabel 4.15 
Status Lahan Sawah Terkena Dampak Waduk Jatibarang 
 
Kecamatan Mijen Kecamatan Gunungpati  
Status Lahan Kedungpane Jatibarang Jatirejo Kandri 
Luas lahan  (ha) - % 
Sertipikat  
Letter C 
Letter D 
4,37 
- 
4,78 
47.78 
- 
52.22 
1,36 
- 
1,36 
50.00 
- 
50.00 
12,06 
0,55 
0,55 
91.66 
4.17 
4.17 
18,86 
2,82 
0,40 
85.45 
12.72 
1.83 
Sumber : data status Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kota Semarang , diolah, Tahun 2005 
 
b.  Satus Lahan Tegalan Terkena Dampak Waduk Jatibarang 
Seperti pada status kepemilikan lahan sawah, ada tiga kriteria status 
kepemilikan lahan tegalan yang umum berlaku di lokasi penelitian, yaitu 
sertipikat, letter D, dan letter C. Prosentase lahan tegalan yang sudah mempunyai 
sertipikat paling tinggi di Kelurahan Kandri (95.92%), kemudian Jatirejo 
(93.33%), Kedungpane (75,86%), dan Jatibarang (58,33%). Sedangkan prosentase 
lahan yang mempunyai status masih letter D paling tinggi di Kelurahan Jatibarang 
(41.67%) dan paling sedikit di Kelurahan Jatirejo (6.67%). Status pemilikan lahan 
dengan kriteria letter C tidak dimiliki oleh WTD yang mempunyai lahan di 
wilayah Kelurahan Jatirejo dan Jatibarang.40 
 
 
 
 
                                                 
40 Ibid 
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Tabel 4.16 
Satus Lahan Tegalan Terkena Dampak Waduk Jatibarang 
 
Kecamatan Mijen Kecamatan Gunungpati  
Status Kedungpane Jatibarang Jatirejo Kandri 
Luas lahan  (ha)  % 
Sertipikat 
Letter C 
Letter D 
51,93 
2,36 
14,17 
75.86 
3.45 
20.69 
7,69 
- 
5,49 
58.33 
- 
41.67 
19,35 
- 
1,38 
93.33 
- 
6.67 
38,24 
0,813 
0,813 
95.92 
2.04 
2.04 
Sumber : data status Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kota Semarang , diolah, Tahun 2005 
4.1.6.4.Distribusi Luas Pemilikan Lahan Terkena Dampak Proyek Waduk  
Jatibarang 
a.  Distribusi Luas Pemilikan Lahan Sawah 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui distribusi 
pemilikan lahan sawah yang dikuasai WTD yaitu mulai dari < 0.10 ha sampai > 1 
ha. Di semua lokasi yang menjadi domisili para WTD, pemilikan lahan sawah 
paling tinggi prosentasenya pada kisaran 0.10 sampai 0.30 ha (kecuali di 
Kelurahan Jatirejo) dan prosentase tertinggi adalah WTD yang berada di 
Kelurahan Jatibarang yaitu mencapai 66.67%. Di Kelurahan Kedungpane dan 
Kandri prosentase WTD yang memiliki lahan pada kisaran 0.10 sampai 0.30 ha 
mencapai 58.33% dan 58.62%, sedangkan di Kelurahan Jatirejo 39.28%. 
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Tabel 4.17 
Distribusi Luas Pemilikan Lahan Sawah Warga Terkena Dampak  
Waduk Jatibarang 
Kecamatan Mijen Kecamatan Gunungpati Luas lahan  (ha)  
Kedungpane Jatibarang Jatirejo Kandri 
% 
< 0.10 
0.10 – 0.30 
0.31 – 0.50 
0.51 – 0.70 
0.71 –1.0 
>1.0 
4.16
58.33
12.50
12.50
4.16
8.35
-
66.67
-
11.11
11.11
11.11
- 
39.28 
46.42 
7.14 
3.58 
3.58 
3.46
58.62
25.86
8.62
1.72
1.72
Sumber : Data Panitia Pengadaan Tanah, diolah, Tahun 2005 
 Luas lahan sawah yang dimiliki oleh WTD, tidak selalu semuanya akan 
terkena pembangunan Waduk Jatibarang. Pada Tabel 4.18, bila dibandingkan 
dengan Tabel 4.17 yang memuat tentang luas lahan sawah yang dimiliki WTD, 
maka hanya di kelurahan Jatibarang semua lahan sawah yang dimiliki WTD akan 
terkena pembebasan lahan. 
Tabel 4.18 
Distribusi Luas Lahan Sawah Yang Terkena Dampak 
 Waduk Jatibarang 
Kecamatan Mijen Kecamatan Gunungpati Luas lahan  (ha)  
Kedungpane Jatibarang Jatirejo Kandri 
% 
< 0.10 
0.10 – 0.30 
0.31 – 0.50 
0.51 – 0.70 
0.71 –1.0 
>1.0 
-
50.00
15.00
20.00
15.00
-
-
66.67
-
11.11
11.11
11.11
- 
40.00 
48.00 
8.00 
- 
4.00 
3.46
56.87
25.86
6.89
3.46
3.46
Sumber : Data Panitia Pengadaan Tanah, diolah, Tahun 2005 
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b.  Distribusi Luas Pemilikan Lahan Tegalan  
Selain lahan sawah, pada umumnya WTD juga mempunyai lahan tegalan 
yang digunakan untuk kegiatan usaha pertanian. Sama dengan distribusi 
pemilikan lahan sawah, prosentase terbesar pada kisaran pemilikan lahan tegalan 
0.1 sampai 0.3 ha kecuali di Kelurahan Jatibarang pada kisaran 0.51 sampai 0.70 
ha. Namun demikian, berbeda pada distribusi pemilikan lahan > 1 ha, dimana 
pada distribusi lahan sawah prosentase WTD yang memliki < 9%, sedangkan pada 
lahan tegalan > 9%, bahkan di kelurahan Kedungpane mencapai 27.04%.41   
Tabel 4.19 
Distribusi Luas Pemilikan Lahan Tegalan Warga Terkena Dampak 
Waduk Jatibarang 
 
Kecamatan Mijen Kecamatan Gunungpati Luas lahan  (ha)  
Kedungpane Jatibarang Jatirejo Kandri 
% 
< 0.10 
0.10 - 0.30 
0.31 - 0.50 
0.51 - 0.70 
0.71 -1.0 
>1.0 
2.70
35.14
24.32
5.40
5.40
27.04
7.69
7.69
15.38
30.76
23.08
15.40
8.00 
38.00 
30.00 
14.00 
4.00 
6.00 
7.54
35.84
20.75
15.09
9.43
11.35
Sumber : data Panitia Pengadaan Tanah, diolah, Tahun 2005 
 Luas lahan tegalan yang akan terkena pembangunan Waduk Jatibarang 
berkisar antara < 0.10 sampai dengan > 1 ha. Prosentase WTD yang mempunyai 
lahan di wilayah Kelurahan Kedungpane yang lahan tegalannya akan terkena 
                                                 
41 Data Panitia Pengadaan Tanah 
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pembangunan Waduk Jatibarang, paling tinggi pada kisaran 0.10 sampai 0.30 ha 
yaitu 34.38%, kemudian diikuti pada kisaran pemilikan > 1 ha yaitu 28.12%. 
Prosentase terkecil pada kisaran pemilikan < 0.10 ha (6.25%) dan 0.71 sampai 
dengan 1 ha (9.38%). 
 Prosentase Warga Terkena Dampak yang lahannya berada di wilayah 
Kelurahan Jatibarang mempunyai kisaran lahan yang akan terkena pembangunan 
Waduk Jatibarang paling sedikit pada kisaran < 0.10 ha (10%) dan 0.51 sampai 
0.70 ha (10%). Sedangkan prosentase pada kisaran lahan yang lain (0.1 – 0.30 ha; 
0.31 – 0.50 ha; 0.70 – 1 ha; dan > 1 ha) adalah sama yaitu 20%. Di Kelurahan 
Jatirejo, distribusi kisaran lahan yang akan terkena pembangunan Waduk 
Jatibarang paling sedikit adalah pada kisaran 0.71 – 1 ha dan > 1 ha yaitu masing-
masing 4.25% dan 4.28%. Prosentase tertinggi pada kisaran pemilikan lahan 0.1 
sampai 0.3 ha (40.42%). 
Prosentase WTD yang lahannya berada di wilayah Kelurahan Kandri paling 
tinggi terdapat pada kisaran luasan lahan 0.10 – 0.30 ha (36.00%), sedangkan 
yang berada pada kisaran < 0.1 ha dan > 1 ha menunjukkan prosentase yang sama 
yaitu 10%.   
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Tabel 4.20 
Distribusi Luas Lahan Tegalan Yang Terkena Dampak 
Waduk Jatibarang 
 
Kecamatan Mijen Kecamatan Gunungpati Luas lahan  (ha)  
Kedungpane Jatibarang Jatirejo Kandri 
% 
< 0.10 
0.10 - 0.30 
0.31 - 0.50 
0.51 - 0.70 
0.71 -1.0 
>1.0 
6.25 
34.38 
21.87 
- 
9.38 
28.12 
10.00 
20.00 
20.00 
10.00 
20.00 
20.00 
8.51 
40.42 
27.65 
14.89 
4.25 
4.28 
10.00 
36.00 
20.00 
16.00 
8.00 
10.00 
Sumber : Data Panitia Pengadaan Tanah Kota Semarang, Tahun 2005 
4.1.6.5.Perhitungan Biaya Kompensasi Kepada Warga Terkena Dampak 
Perhitungan biaya pembebasan lahan didasarkan atas NJOP (Nilai Jual 
Objek Pajak) dikalikan 3. NJOP masing masing kelurahan berbeda, untuk lahan 
sawah, lahan kering, status tanah (Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, 
Yasan) 
Kompensasi bangunan (permanen, semi permanen dan temporer) didasarkan 
atas standart harga yang telah ditetapkan oleh Dinas Tata Kota dan Permukiman 
Kota Semarang 2005. 
Kompensasi tanaman perhitungannya didasarkan atas jumlah dan jenis 
tanaman buah, perkebunan dan kehutanan didasarkan atas standart harga yang 
telah ditetapkan oleh Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Semarang 2005.  
Demikian pula dengan asset lain  (pagar, instalasi listrik, air dan lain-lain) 
didasarkan atas standart harga yang telah ditetapkan oleh Dinas Tata Kota dan 
Permukiman Kota Semarang 2005.  
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TABEL 4.21 
Perhitungan Anggaran Kompensasi Lahan dan Tanaman  
di Waduk Jatibarang 
Kelurahan Luas (m2) Hrg. Sat = 3xNJOP *  Biaya ( Rp) 
  Sawah Tegalan Sawah Tegalan   
Kedungpane 91500 684600 90000 30000 28.773.000.000 
Jatibarang 27000 131900 90000 30000 6.387.000.000 
Kandri 220800 398600 90000 42000 36.613.200.000 
Jatirejo 131600 207300 90000 42000 20.550.600.000 
I. T
an
ah
 
Sub Total (I) 470900 1422400   92.323.800.000 
Jenis 
Tanaman 
Jumlah     
( bh )   
Harga 
Satuan 
(Rp) 
  Biaya ( Rp ) 
Rambutan 2717     100.000              271.700.000  
Durian 1019     100.000              101.900.000  
Pisang 17735     40.000               709.400.000  
Mangga 528     100.000               52.800.000  
Nangka 1119     100.000               111.900.000  
Sirsak 1010     90.000                 90.900.000  
Kelapa 412     100.000                 41.200.000  
Bambu 57672     25.000            1.441.800.000  
Kopi 2776     90.000               249.840.000  
Aren 364     90.000    
  
32.760.000  
Jati 10354     250.000           2.588.500.000  
Mahoni 3910     200.000               782.000.000  
Sengon 5074     100.000               507.400.000  
II. 
Ta
na
m
an
 
Sub Total ( II )         6.982.100.000  
Total I+ II   Rp.   99.306.000.000  
Sumber: Data Main Book IV LARAP, Tahun 2005 
4.2. Dampak Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pemilik Tanah dan 
Kebijakan Pemulihan Keadaan Pasca Pelaksanaan Pengadaan Tanah 
Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan Waduk Jatibarang hingga 
saat ini masih pada tahap inventarisasi asset akan tetapi dampaknya telah  
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dirasakan Warga Terkena Dampak khususnya bagi para petani pemilik dan petani 
penggarap karena hampir seluruh lahan yang akan dibebaskan terdiri dari sawah 
dan tegalan. Dampak terbesar yang dirasakan oleh bagi para petani pemilik dan 
petani penggarap antara lain: 
1. Bagi petani pemilik sawah dan tegalan yang menjadikan sawah dan tegalan 
sebagai sumber nafkah utama mereka maka akan kehilangan pendapatan tetap 
mereka. 
2. Bagi para petani penggarap tidak adanya sawah dan tegalan yang dimiliki oleh 
pemilik lahan berarti tidak ada pula ladang pekerjaan bagi mereka sehingga 
mereka harus mencari mata pencaharian baru. Dampak tersebut sudah dapat 
dirasakan oleh para petani penggarap pada saat proses pengukuran.  
3. Kehidupan sosial Warga Terkena Dampak tidak terlalu terpengaruh karena 
sebagian besar lahan yang dibebaskan adalah sawah dan tegalan bukan lahan 
pemikiman sehingga Warga Terkena Dampak masih mempunyai kehidupan 
sosial (pergaulan sosial, tetangga, fasilitas) yang sama. 
4. Adanya pemikiran untuk mencari mata pencaharian dan peluang usaha baru 
yang berlokasi dekat dengan lokasi proyek maupun tempat lain misalnya 
mendirikan rumah makan sederhana di sekitar proyek Waduk. 
5. Dampak yang berkaitan dengan pembangunan fisik Waduk belum dapat 
teridentifikasi karena proyek pembangunan Waduk Jatibarang itu sendiri 
belum dimulai.  
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Bertolak dari dampak yang telah dirasakan dan dampak-dampak lain yang 
akan ada, Pemerintah telah mengadakan dan/atau merencanakan program 
pemulihan bagi Warga Terkena Dampak tersebut. Ada beberapa kriteria yang 
dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan program maupun 
pendekatan yang perlu dilakukan dalam rangka pemulihan penghasilan Warga 
Terkena Dampak Waduk Jatibarang, diantaranya adalah: 
1. Usia kepala keluarga  
2. Tingkat pendidikan kepala keluarga  
3. Sumber penghasilan rumah tangga 
4. Jenis dan alasan pemilihan pekerjaan yang diinginkan 
5. Harapan yang dapat diperoleh dari pemerintah 
6. Jumlah Warga Terkena Dampak yang kehilangan penghasilan tetap 
Pemulihan pendapatan yang diinginkan dari WTD adalah peningkatan 
produktivitas lahan pertanian yang masih dimiliki dan atau melakukan kegiatan 
usaha di sektor peternakan (utamanya bagi yang sudah tidak mempunyai lahan 
pertanian  lagi). Selain itu, juga diupayakan peningkatan produktivitas tenaga 
keluarga yang menjadi tanggungjawabnya (istri dan anak).  
Bila usia dikaitkan dengan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan utama 
Kepala Keluarga WTD yang mayoritas berasal dari sektor pertanian, maka pilihan 
pemulihan pendapatan sektor pertanian dan peternakan merupakan alternatif yang 
paling memungkinkan. Pilihan alternatif sumber penghasilan yang dipilih Kepala 
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Keluarga Warga Terkena Dampak yang relatif prosentasenya besar adalah dagang 
dan menjadi tenaga proyek.  
Berdasarkan hasil perhitungan WTD yang penghasilannya hanya 
menggantungkan dari sektor pertanian sebanyak 167 orang atau 56,04 % dari total 
Warga Terkena Dampak. Mereka akan kehilangan penghasilan tetap, oleh karena 
itu perlu memperoleh perhatian khusus untuk segera dicarikan jalan dalam 
memulihkan penghasilan. Untuk itu pemerintah merencanakan program 
pemulihan pendapatan antara lain adalah magang, studi banding, akses terhadap 
modal, bimbingan usaha dan pembuatan plot percontohan.   
Penyuluhan dan pelatihan dimaksudkan untuk memperkenalkan dan 
meningkatkan kemampuan serta ketrampilan Kepala Keluarga Warga Terkena 
Dampak dalam rangka persiapan pemulihan penghasilan. Model penyuluhan dan 
pelatihan yang diberikan adalah teori praktis dan praktek lapangan. Selain 
penyuluhan dan pelatihan juga direncanakan program studi banding dan magang 
dengan maksud agar mereka dapat belajar dan sekaligus mengetahui secara 
langsung di tempat usaha milik lembaga atau perusahaan orang lain sehingga 
dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan usaha mereka.  
Selama proses pemulihan penghasilan diperlukan pendampingan dari 
Pemerintah atau mitra kerja secara berkelanjutan sampai WTD dapat menolong 
dirinya sendiri. Pendampingan usaha dimaksudkan agar WTD dapat memperoleh 
akses terhadap teknologi, modal usaha dan pemasaran hasil. Pendampingan usaha 
akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
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Pada Tabel 4.22 terlihat bahwa keinginan WTD untuk memulihkan 
pendapatan dapat dikelompokkan menjadi empat sektor yaitu:  
1. Pertanian yang terdiri dari usaha tani tanaman pangan dan perkebunan serta, 
peternakan;  
2. Perikanan yaitu sebagai nelayan dan jasa wisata air;  
3. Koperasi dan usaha kecil menengah yaitu usaha dagang dan kerajinan serta;  
4. Tenaga kerja bangunan yaitu sebagai buruh atau tukang bangunan di proyek 
Waduk Jatibarang maupun di luar proyek Waduk Jatibarang  
Usaha tersebut tidak hanya ditinjau dari aspek teknis tetapi juga aspek 
permodalan dan pemasaran. Oleh karena itu Pemerintah berinisiatif 
mencanangkan program pemulihan pendapatan bagi WTD secara integratif. 
Institusi yang menjadi koordinator kegiatan pemulihan pendapatan Warga 
Terkena Dampak adalah Pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini adalah Asisten 
Pembangunan, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, sedangkan sebagai pelaksana 
di lapangan adalah dinas teknis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi 
pelayanan  yaitu  Dinas Pertanian,  Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Pariwisata. 
Alternatif pekerjaan yang diinginkan WTD dan program pemerintah untuk 
pemulihan pendapatan masing-masing sektor adalah sebagai berikut:  
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a. Pertanian  
Dinas Pertanian merencanakan program pemulihan pendapatan antara lain 
penyuluhan, pelatihan, demonstrasi plot, studi banding dan magang usaha. Materi 
penyuluhan dan pelatihan yang akan diberikan adalah teknologi budidaya 
pertanian, pengendalian hama penyakit tanaman, teknologi budidaya sapi potong, 
pembibitan sapi, budidaya ayam, teknologi pakan ternak, pengenalan teknologi 
pengolahan hasil pertanian dan peternakan (Agroindustri), pemasaran hasil 
pertanian dan peternakan, pengenalan web site informasi pertanian, perpajakan 
usaha pertanian, kelembagaan usaha tani, serta pengenalan hak atas kekayaan 
intelektual (HAKI) bidang pertanian. Untuk kegiatan magang, studi banding dan 
demonstrasi plot akan disesuaikan dengan materi pelatihan. 
Jumlah WTD yang menginginkan mata pencaharian pertanian dan 
peternakan sebanyak 43 orang. Instansi yang akan mengelola program pemulihan 
pendapatan di sektor pertanian adalah: Dinas pertanian, Dinas Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang. Lamanya 
waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan pelatihan, studi banding, dan magang,  
masing–masing adalah  5 (lima), 7 (tujuh) dan 3 (tiga) hari. Sedangkan untuk 
demplot usaha tani akan dilakukan 1 musim tanam. Anggaran yang dibutuhkan 
untuk pelaksanaan kegiatan tersebut berkisar antara  Rp. 175.000.000,- sampai 
dengan Rp 200.000.000,-. Lokasi kegiatan pelatihan dan demplot adalah di 
Kelurahan Kandri, Jatirejo, Kedungpane, dan Jatibarang. Magang akan dilakukan 
di perusahaan pertanian seperti PT Lembah Hijau Solo, PT Batara Sukoharjo, 
sedangkan studi banding selain dilakukan di perusahaan pertanian juga di Balai-
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Balai Penelitian Tanaman dan Peternakan, utamanya yang terkait dengan bidang 
usaha yang diinginkan oleh WTD dan materi pelatihan.  
b. Usaha Dagang / Kerajinan / Usaha Kecil Menengah 
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, merencanakan program  
pemulihan pendapatan antara lain adalah penyuluhan dan pelatihan, bimbingan 
untuk akses terhadap pemodalan, magang, dan pendampingan usaha dagang. 
Materi penyuluhan dan pelatihan yang akan diberikan adalah manajemen praktis 
Usaha Kecil Menengah, pengelolaan modal usaha, pengetahuan praktis 
pemasaran, seni menjual, kewirausahaan serta pengetahuan tentang perkoperasian. 
Jumlah WTD yang menginginkan mata pencaharian dagang/kerajinan 
sebanyak 67 orang. Lama waktu untuk kegiatan pelatihan dan magang adalah 4 
(empat) dan 5 (lima) hari, pendampingan usaha dilakukan selama 3 (tiga) sampai 
dengan 4 (empat) bulan. Instansi yang akan mengelola program pemulihan 
pendapatan untuk usaha dagang adalah: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta dinas teknis yang sesuai dengan 
bidang usaha, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas Peternakan. 
Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sekitar 
Rp.85.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,-. Lokasi kegiatan pelatihan 
adalah di Kelurahan Kandri,  Kedungpane, Jatirejo, dan Jatibarang yang berada di 
wilayah Kota Semarang. Sedangkan untuk magang dapat dilakukan di koperasi-
koperasi yang telah maju seperti KUD Susu dan  Mina dan sebagainya.  
 
 130
c. Nelayan dan Jasa Wisata Air 
Dinas Kelautan dan Perikanan, merencanakan program pemulihan 
pendapatan bagi Warga Terkena Dampak yang menginginkan menjadi nelayan 
dan jasa wisata air antara lain dengan penyuluhan dan pelatihan, akses terhadap 
pemodalan, magang, unit percontohan budidaya ikan dalam karamba dan 
bimbingan usaha. Materi penyuluhan dan pelatihan yang akan diberikan adalah 
teknologi budidaya ikan dalam karamba jaring apung (KJA), konstruksi KJA 
pengendalian penyakit ikan, teknologi pakan ikan, kesehatan lingkungan dan 
pencemaran air, peraturan perundangan perikanan manajemen praktis usaha kecil 
menengah, pengelolaan modal usaha, pengetahuan praktis pemasaran ikan.  
Jumlah WTD yang menginginkan mata pencaharian sebagai nelayan  
sebanyak 16 sampai dengan 20 orang. Lama waktu untuk kegiatan pelatihan, dan 
magang masing-masing adalah 5 (lima) dan 10 (sepuluh) hari, sedangkan 
bimbingan usaha 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan. Instansi yang akan 
mengelola program pemulihan pendapatan ini antara lain: Dinas Kelautan dan 
Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah, Bapedalda, serta Dinas Pariwisata. Anggaran yang dibutuhkan untuk 
pelaksanaan kegiatan tersebut berkisar antara Rp 220.000.000,- sampai dengan 
Rp. 255.000.000,-. Pelatihan ini akan dilakukan di kelurahan terdekat pemukiman, 
sedangkan untuk magang adalah Waduk Wadaslintang, Seguling, Kedungombo, 
dan Cirata. 
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d. Tenaga Kerja Bangunan 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merencanakan program  pemulihan 
pendapatan bagi Warga Terkena Dampak yang menginginkan menjadi tenaga 
kerja bangunan kayu dan batu dengan pelatihan. Materi pelatihan tukang kayu 
yang akan diberikan adalah membaca gambar dan menggambar masing-masing 
jenis komponen, merancang, menghitung biaya produksi, mengoperasionalkan 
alat dengan standart keselamatan kerja. Sedangkan materi pelatihan tukang batu 
meliputi kemampuan melakukan Bouw Plan dan Pondasi, kemampuan membuat 
lantai, dinding, Floe Kolom Praktis dan Ring Ball. 
Jumlah WTD yang menginginkan mata pencaharian sebagai tenaga kerja 
bangunan sebanyak 41 orang. Instansi yang akan mengelola program pemulihan 
pendapatan adalah Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan 
Dinas Pekerjaan Umum. Lama waktu untuk kegiatan pelatihan tukang kayu 
maupun tukang batu masing-masing adalah 1,5 bulan. Anggaran yang dibutuhkan 
untuk pelaksanaan kegiatan tersebut berkisar antara Rp. 95.000.000,- sampai 
dengan Rp. 100.000.000,-. Lokasi pelatihan tenaga kerja bangunan adalah Balai 
Latihan Kerja Indonesia (BLKI) Semarang. 
Rencana Program pemulihan pendapatan Warga Terkena Dampak 
pembangunan Waduk Jatibarang yang akan dilaksanakan oleh Pihak Pemerintah 
Kota Semarang dengan instansi terkait dapat dilihat secara garis besar pada tabel 
4.22 di bawah ini: 
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Tabel 4.22 
Program pemulihan pendapatan Warga Terkena Dampak Pembangunan Jatibarang 
yang direncanakan pemerintah   
Lama Kegiatan (hari) 
No 
Mata  
Pencaharian 
Yang 
Diinginkan 
Jmlah 
peserta 
(orng) 
Program Pemulihan 
Pendapatan 
 
Materi Pelatihan dan Magang  
Instasnsi Pengelola 
 Pelatihan Magang  Studi banding 
Anggaran  
(Rp.000) 
1. Pertanian dan Peternakan 43 
Penyuluhan, Pelatihan, 
Akses permodalan, 
Studi banding 
Demonstrasi plot 
Teknologi budidaya pertanian, 
pengendalian hama penyakit tanaman,  
teknologi budidaya sapi potong, 
pembibitan sapi, budidaya ayam, 
teknologi pakan ternak, teknologi 
pengolahan hasil pertanian dan 
peternakan, pengenalan web site 
informasi pertanian, perpajakan usaha 
pertanian, kelembagaan usahatani, 
pengenalan HAKI pertanian. 
Dinas Pertanian, Dinas 
Koperas dan Usaha kecil 
Menengah, Dinas 
Perindustrian dan 
Perdagangan 
5 7 3 200.000 
2.  
Usaha Dagang 
dan Kerajinan 
atau Usaha 
Kecil 
Menengah 
67 
 
Penyuluhan, Pelatihan dan   
Akses terhadap modal 
Pendampingan usaha 
Manajemen praktis usaha kecil 
menengah. Pengelolaan modal usaha. 
Pengetahuan praktis pemasaran  
Seni menjual, kewirausahaan 
Dinas Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah 
Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan 
Dinas Perdagangan  
 
3 7 - 100.000 
3. Nelayan dan Jasa Wisata Air 16 
 
 
Penyuluhan, pelatihan, 
magang,  akses 
permodalan, bimbingan 
usaha 
Teknologi bddy KJA, konstruksi KJA, 
kualitas air, pengenalan penyakit ikan, 
teknik perbenihan, teknologi pemberian 
pakan, kesehatan lingkungan dan 
pencemaran air, peraturan perundangan 
perikanan, dinamika kelompok, koperasi 
dan permodalan  
Dinas Perikanan dan 
Kelautan, Dinas Koperasi 
dan Usaha  Kecil 
Menengah, Dinas 
Pariwisata , Dinas 
Perindustrian dan 
Perdagangan 
5 10 - 255.000 
4. Tenaga Bangunan 41 
Pelatihan tukang kayu dan 
batu 
Membaca gambar, merancang, 
menghitung biaya produksi, 
mengoperasionalkan alat, mBouw Plan, 
Fondasi, membuat lantai, dinding, Fee 
Kolom, dan Ring Ball 
Dinas Tenaga kerja dan 
Transmigrasi 
bekerjasama dengan 
Dinas Pekerjaan Umum 
45 45 - 100.000 
Sumber:  Hasil Rapat Pleno koordinasi LARAP, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 14 September 2005
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4.3. Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan 
Upaya Mengatasinya 
Kunci kesuksesan pelaksanaan pengadaan tanah sangat bergantung pada 
peran dari pihak-pihak yang terkait yaitu Instansi Pemerintah/Pemerintah 
Propinsi/Kabupaten/Kota yang membutuhkan tanah, Warga Terkena Dampak, dan 
Panitia Pengadaan Tanah. 
Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah adalah masalah keterbatasan 
waktu dan dana atau anggaran. Pengadaan tanah harus segera dilakukan agar 
waduk dapat segera dibangun dan difungsikan. Sumber pendanaan untuk 
pelaksanaan pengadaan tanah berasal dari kas daerah. 
Hambatan yang dirasakan  oleh Warga Terkena Dampak mengenai sumber 
informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pengadaan tanah. Warga Terkena 
Dampak terkadang merasa kesulitan untuk memperoleh kejelasan mengenai 
kepastian kapan lahan mereka dibebaskan. Sebagian dari WTD merasa ragu untuk 
menanam tanaman di lahan mereka karena khawatir sebelum masa panen sudah 
harus dimusnahkan sehingga lahan mereka dibiarkan saja tanpa digarap. 
Panitia Pengadaan Tanah apabila ditilik dari tugas dan kewenangannya 
merupakan pihak yang memiliki peran paling penting dan menentukan atas sukses 
tidaknya suatu kegiatan pengadaan tanah. Panitia Pengadaan Tanah “dapat” 
menjadikan pengadaan tanah selesai dalam waktu yang wajar dan singkat, namun 
dapat menjadikannya selesai dalam waktu bertahun-tahun. Patut disadari betapa 
penting dan sterategisnya peran Panitia Pengadaan Tanah. Instansi Pemerintah 
tidak dapat melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tanpa melalui 
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Panitia Pengadaan Tanah, bahkan untuk tanah yang pengadaannya langsung oleh 
Pemerintah dengan luas di bawah 1 (satu) Ha, bila menemukan jalan buntu tetap 
harus meminta penyelesaian oleh Panitia Pengadaan Tanah. Dalam kinerjanya, 
seringkali Panitia Pengadaan Tanah selaku wakil dari Pemerintah menemui 
berbagai kendala yang berupa tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan 
yang dihadapi oleh Panitia Pengadaan Tanah tersebut baik itu tantangan finansial 
maupun operasional di lapangan sangat beragam dan butuh pemecahan segera, 
seperti keterbatasan dana Pemerintah untuk pembebasan tanah, kurangnya rasa 
memiliki atas proyek pembangunan sehingga dapat berimplikasi terhadap 
berlarut-larutnya waktu serta jual beli tanah di lokasi yang sudah ditetapkan masih 
berlangsung yang berpotensi untuk dimanfaatkan oleh spekulan tanah. Biaya atau 
insentif bagi Panitia Pengadaan Tanah terlalu kecil untuk kondisi saat ini. Dan 
anggota Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri dari pejabat struktural tidak 
memiliki waktu yang cukup untuk kegiatan pengadaan tanah serta pemilik tanah 
sering menuntut pembebasan tanah sisa walaupun tanah tersebut masih layak 
untuk dibangun atau dimanfaatkan. 
Khusus untuk pelaksanaan pengukuran masalah yang dihadapi oleh Panitia 
Pengadaan Tanah adalah masalah teknis operasional dalam menentukan batas 
lokasi, dimana untuk mengukur, tenaga pengukur terganjal masalah medan yang 
tidak rata dan seringkali terhalang oleh tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman 
penghalang tersebut harus dihilangkan dengan cara ditebang, akan tetapi dalam 
proses penebangan terdapat kendala dari para petani penggarap tanaman-tanaman 
tersebut, padahal izin untuk menebang sudah didapat dari pemilik tanaman. Untuk 
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mengatasi masalah tersebut Panitia Pengadaan Tanah harus mengeluarkan 
sejumlah uang sebesar Rp.200.000,- untuk setiap petani penggarap agar tidak 
menghalangi penebangan tanaman lagi.42 
Pada dasarnya berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-
kendala di atas. Dari sudut pendanaan pemberian dukungan Pemerintah dalam 
bentuk subsidi pembebasan tanah, konstruksi atau subsidi selama masa operasi 
dan pemeliharaan melalui penerapan skema PPP (Public Private Partnership), 
Pembentukan Dana Bergulir (Revolving Fund) yang dikelola oleh Badan Layanan 
Umum (BLU) sebagai dana talangan pengadaan tanah yang dikembalikan oleh 
investor setelah tanah dibebaskan (jaminan waktu dan biaya). Pemerintah 
memberikan dukungan melalui land capping.43 
Dalam rangka Law Enforcement (guna menghindari spekulan tanah), 
Pemerintah dapat melakukan Land Freezing (pembekuan alih 
kepemilikan/penguasaan) sepanjang rencana pembangunan proyek secara 
konsisten, meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam hal administratif. 
Untuk efektifitas pengadaan tanah di lapangan, Panitia Pengadaan Tanah 
dimungkinkan dibantu oleh pejabat non struktural yang profesional dan 
mempunyai waktu yang cukup untuk pelaksanaan pengadaan tanah. Bila tahapan 
utama pengadaan tanah disimplifikasikan maka mungkin timbul pemahaman 
                                                 
42 Wawancara dengan Sri Hartanto, Koordinator Lapangan Tim Pengukur, tanggal 22 April 2007. 
43 Wawancara dengan Nugroho Joko Purwanto, Pembantu Pengguna Anggaran Pembangunan 
Waduk Jatibarang, tanggal 22 April 2007. 
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bahwa pada dasarnya pengadaan tanah tidak sesulit yang dibayangkan, sepanjang 
konsisten melaksanakan ketentuan tanpa adanya personal atau grouping interest.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
44 Wawancara dengan Hartanto, Kepala Bidang Hak Atas Tanah BPN Propinsi Jawa Tengah, 
tanggal 11 Maret 2007. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
5.1. Kesimpulan 
1. Pengadaan tanah guna pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang 
dilaksanakan di 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Kedungpane, Jatibarang, 
Jatirejo dan Kandri. Tahapan yang telah dilaksanakan adalah permohonan, 
penetapan lokasi, pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, penyuluhan 
(sosialisasi). Pelaksanaan pengadaan tanah hingga saat ini masih pada tahap 
inventarisasi asset. Dari hasil inventarisasi sementara diketahui bahwa jumlah 
kepala keluarga yang terkena dampak Waduk Jatibarang sebanyak 297 orang. 
Sedangkan lahan yang perlu dibebaskan seluas 189.35 ha yang terdiri dari 
lahan sawah 47.01 ha (24.83%) dan lahan tegalan 142.21 ha (75.17%). 
Berdasarkan perhitungan dapat diperkirakan biaya kompensasi lahan adalah 
sebesar Rp 92.323.800.000 sedangkan untuk kompensasi tanaman sebesar Rp 
6.982.100.000. Total biaya yang  akan digunakan untuk pembebasan lahan 
dan tanaman di Waduk Jatibarang sekitar Rp 99.306.000.000. Informasi 
mengenai rencana pembangunan Waduk Jatibarang paling banyak (>50%) 
diperoleh WTD dari sosialisasi yang dilakukan Panitia Pengadaan Tanah 
dibantu Tim LARAP, kecuali di Kelurahan Jatibarang sumber informasi 
paling banyak diperoleh dari tokoh masyarakat setempat. Sikap WTD 
terhadap perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang positif,  dan 100% 
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WTD menjawab setuju dengan berbagai alasan yang diberikan. Dapat 
disimpulkan bahwa Pelaksanaan pengadaan tanah guna pembangunan Waduk 
Jatibarang berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku. 
2. Dampak pengadaan tanah dirasakan oleh Warga Terkena Dampak khususnya 
pemilik lahan dan petani penggarap yang kehilangan mata pencahariannya. 
Untuk memulihkan penghasilan  WTD, pemerintah telah menyusun program 
tindak lanjut  yang integratif sehingga dapat dimplementasikan secara nyata 
dan berkelanjutan yaitu program penyuluhan, pelatihan, studi banding 
pembuatan demplot memberi akses terhadap sumber modal, dan 
pendampingan usaha. Institusi yang menjadi koordinator  kegiatan  pemulihan 
pendapatan warga terkena dampak adalah Pemerintah Kota Semarang, dalam 
hal ini adalah Asisten Pembangunan, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, 
sedangkan sebagai pelaksana di lapangan adalah dinas teknis yang terkait 
dengan tugas pokok dan fungsi yaitu  Dinas Pertanian,  Dinas Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas 
Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pariwisata 
3. Hambatan yang dihadapi oleh Instansi Pemerintah yang membutuhkan tanah 
adalah hambatan waktu dan dana yang diatasi dengan Public Private 
Partnership dan Revolving Fund, sedangkan hambatan Warga Terkena 
Dampak berupa kesulitan untuk mendapatkan informasi yang dapat diatasi 
dengan diadakannya pusat informasi warga. Panitia Pengadaan Tanah 
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menghadapi beberapa hambatan operasional yang dapat diatasi dengan jalan 
kekeluargaan dan melakukan land freezing.  
5.2. Saran 
1. Dalam menentukan harga kompensasi lahan perlu dipertimbangkan harga 
yang diinginkan WTD, NJOP dan harga pasar. Untuk menetapkan nilai akhir 
(per satuan luas / m²) perlu dilakukan musyawarah antara Panitia Pengadaan 
Tanah dengan WTD, agar tidak menimbulkan konflik serta dapat diterima 
oleh para pihak yang berkepentingan. 
2. Adanya pusat informasi dan monitoring yang dapat menampung pertanyaan 
WTD, sehingga WTD dapat mendapatkan jawaban yang pasti atas pertanyaan 
mereka dari sumber yang benar dan terpercaya dan bukan dari pihak-pihak 
yang hendak memanfaatkan keadaan untuk mengambil keuntungan dan 
membuat keadaan menjadi kacau. 
3. Kompensasi tanaman dikhususkan pada tanaman buah dan tanaman tahunan 
dan untuk penetapan harga masing-masing jenis tanaman disarankan 
berdasarkan perhitungan ganti rugi tanaman yang ditetapkan Dinas Tata Kota 
dan Pemukiman Kota Semarang 
4. ada saat pembangunan fisik bendungan diutamakan menggunakan tenaga 
kerja lokal / WTD, karena jumlah yang menginginkan untuk menjadi tenaga 
kerja proyek relatif cukup besar. Apabila Pemerintah membangun fasilitas 
publik seperti: kios, los, jaringan irigasi, pemanfaatannya diprioritaskan bagi 
WTD. 
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